

Согласовано:

 Директор МУП ТС
 А.А. Юнг

 2026 г.



Лист согласования планов графиков подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ объекта	Адрес	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 430	Испытание оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 435	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 450	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключение горячего водоснабжения
1	8 Марта 4	27.07.2026 г.	26.06.2026 г.	26.06.2026 г.	работы не планируются
2	Юбилейная 1А	28.04.2026 г.	25.06.2026 г.	25.06.2026 г.	работы не планируются
3	Юбилейная 1Г	29.07.2026 г.	25.06.2026 г.	25.06.2026 г.	работы не планируются
4	Юбилейная 1Д	30.07.2026 г.	26.06.2026 г.	26.06.2026 г.	работы не планируются
5	Шолохова 11	31.07.2026 г.	24.06.2026 г.	24.06.2026 г.	работы не планируются
6	Лазо 2А	05.06.2026 г.	24.06.2026 г.	24.06.2026 г.	работы не планируются
7	Первомайская 10Г	13.07.2026 г.	18.06.2026 г.	18.06.2026 г.	работы не планируются
8	Ленина 31	26.06.2026 г.	10.06.2026 г.	10.06.2026 г.	работы не планируются
9	Калинина 6	01.06.2026 г.	29.05.2026 г.	29.05.2026 г.	работы не планируются
10	Советская 8А	02.06.2026 г.	15.06.2026 г.	15.06.2026 г.	работы не планируются
11	Советская 6Б	03.06.2026 г.	12.06.2026 г.	12.06.2026 г.	работы не планируются
12	Первомайская 16	04.06.2026 г.	23.06.2026 г.	23.06.2026 г.	работы не планируются
13	Первомайская 14А	08.06.2026 г.	19.06.2026 г.	19.06.2026 г.	работы не планируются
14	Побрежняя 12	25.06.2026 г.	18.06.2026 г.	18.06.2026 г.	работы не планируются
15	Набережная 73	24.06.2026 г.	02.06.2026 г.	02.06.2026 г.	работы не планируются
16	Набережная 71	23.06.2026 г.	01.06.2026 г.	01.06.2026 г.	работы не планируются
17	Набережная 66	22.06.2026 г.	03.06.2026 г.; 04.06.2026 г.	03.06.2026 г.; 04.06.2026 г.	работы не планируются
18	Набережная 4А	09.06.2026 г.	11.06.2026 г.	11.06.2026 г.	работы не планируются
19	Мира 49	10.06.2026 г.	23.06.2026 г.	23.06.2026 г.	работы не планируются
20	Мира 47	11.06.2026 г.	22.06.2026 г.	22.06.2026 г.	работы не планируются
21	Мира 45	12.06.2026 г.	22.06.2026 г.	22.06.2026 г.	работы не планируются
22	Мира 38	15.06.2026 г.	17.06.2026 г.	17.06.2026 г.	работы не планируются
23	Мира 36	16.06.2026 г.	16.06.2026 г.	16.06.2026 г.	работы не планируются
24	Бортникова 16	17.06.2026 г.	09.06.2026 г.	09.06.2026 г.	работы не планируются
25	Бортникова 38	18.06.2026 г.	05.06.2026 г.	05.06.2026 г.	работы не планируются
26	Бортникова 26	19.06.2026 г.	08.06.2026 г.	08.06.2026 г.	работы не планируются

Директор ООО УК "ТОиР"

А.А. Колесов