
Приложение № 3 
к Порядку формирования 

и реализации муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы )

за 4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

№ п/п
Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей 

резул ьтати вности
Ед.

измерения

Отчетный период (два 
предшествующих года)

Текущий год

Примечание (причины невыполнения, выбор действий 
по преодолению)

2019 г. 2020 г. за 4 квартал 2021 г.

факт план факт план
(годовой)

факт
(нарастающим

итогом)

1 . Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска

1.1.
Целевой показатель 1:
Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений

человек 3275 3790 3790 4036 4036

1.2.
Целевой показатель 2:
Единовременная пропускная способность объектов 
образования

человек 11736 12215 12215 11 079 И  079

1.3.
Целевой показатель 3:
Площадь муниципального жилищного фонда, в котором 
проведен капитальный ремонт

кв. м. 178
не менее 

1200
318,44

не менее 
1200 498

Смотреть пояснения в пунктах 3.1.4., 3.1.5.

2. Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске
2.1. Подпрограмма 1 . "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"

2.1.1.

Показатель результативности 1:
С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию 
универсального спортивного зала с искусственным льдом и 
трибунами для зрителей

процент 59,8 63,2 60,0 69,7 61,9

Подрядная организация ООО С К  «ПАНТЕРРА» нарушила 
обязательства по контракту, работы выполняются с 
нарушениями сроков.

3.
Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда

3.1. Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

3.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля отремонтированных объектов образования в общем 
объеме объектов образования

процент 2,9 9Д 9,1 7,5 7,5

3.1.2.
Показатель результативности 2:
Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме 
объектов культуры

процент 10,0 6,7 6,7 5 5



3.1.3.
Показатель результативности 3:
Доля отремонтированных спортивных объектов в общем 
объеме спортивных объектов

процент 0,0 0,5 0,5 0 0

3.1.4.

Показатель результативности 4:
Количество отремонтированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда единиц 5 5 5 5 30

В 2021 году большая часть средств местного бюджета была 
направлена на выполнение капитального ремонта комнат и 
квартир муниципального жилищного фонда, в том числе: замена 
оконных блоков в комнатах общежитий по ул. Мира, 21 № №  
201, 203, 209, 224, 514, 229, 308, 413, 414, 424, 302, 303 (общая 
площадь = 157,4 кв.м.); ул. Советская, 7 № № 2 1 0 ,2 0 5 , 305, 306, 
434, 207, 326, 408, 410, 422, 424, 429, 430, 431, 515, 523, 506 
(общая площадь = 272,7 кв.м) и в квартире по ул. 
Мира, 8А-47 (замена 3 оконных блоков - 41,7 кв.м ). А также 
проведен капитальный ремонт в местах общего пользования, 
занимающих небольшую площадь и имеющий значительные 
расходы, в том числе: ул. Гагарина, 20  (капитальный ремонт 
душевой 1 этажа - 26 кв. м).

3.1.5.

Показатель результативности 5:
Площадь муниципального жилищного фонда, в котором 
проведен капитальный ремонт кв. м. 178

не менее 
1200 318,44 не менее 

1200 498

СОГЛАСОВАННО:
Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Зеленогорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градотроительству______

Начальник Отдела
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск . Шмелев

ПРОВЕРИЛ:
Главный специалист Отдела городского хозяйств 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО Колесова Д.А./2-61 -60



Приложение № 4 
к Порядку формирования 

и реализации муниципальных программ

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

"К апитальное строительство и капитальны й ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2021 г.
Переодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс, рублей

№
п/п

Статус
(муниципальная

программа,
подпрограмма,

отдельное
мероприятие
программы)

Наименование программы, 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)

Примечание
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Отчетный год Текущий год
2020 г. 4 квартал 2021 г.

план факт
план

(годовой)

факт
(нарастающим

итогом)
1 . Муниципальная

программа
Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске

всего расходные обязательства 66 5 4 0 ,0 7 6 9 7 3 9  3 4 9 ,9 0 3 8 5 73  9 7 4 ,8 6 8 7 3 47 7 1 6 ,9 0 9 0 4

в том числе по ГРБС: X X X X X X X X X

ОГХ 013 X 1000000000 X 62 986,27484 35 812,87963 64 128,72173 37 870,82925
Управление образования 014 X 1000000000 X 2 294,76933 2 277,99142 916,73600 916,66879
МКУ "Комитет по делам 
культуры" 017 X 1000000000 X 628,81100 628,81100 8 929,41100 8 929,41100

МКУ "Комитет по делам 
физической культуры и спорта"

019 X 1000000000 X 630,22180 630,22180 0,00000 0,00000

и . Подпрограмма 1 Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске

всего расходные обязательства 4 4  2 1 1 ,3 0 7 8 4 17 2 3 0 ,7 0 8 1 7 43 8 2 0 ,6 4 9 4 7 19 0 5 7 ,3 7 5 0 7

в том числе по ГРБС: X X X X X X X X X

ОГХ 013 0502 1010089020 414 3 229,80000 3 229,80000 0,00000 0,00000

0503

1010089030 414 4 415,66274 4 415,66274 222,25680 222,25680

1010089040 414 0,00000 0,00000 1 180,00000 • 707,17435

472,82565 т.р. в том числе:
369,65555 т.р. -  муниципальный контракт на выполнение 
работ по разработке ПСД на строительство линии 
наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от 
кольцевой развязки до КПП) заключен 24.05.2021 с ООО 
НПО «Стройдорпроект», срок исполнения 30.11.2021, 
работы не приняты по причине отсутствия положительного 
заключения государственной экспертизы, срок проведения 
экспертизы -  42 рабочих дня, выдача заключения -  2022 
год;
103,1701 т.р. -  остаток средств при планировании расходов 
по прохождению государственной экспертизы проектной 
документации.



1101 1010089010 414 36 565,84510 9 585,24543 42 418,39267 • 18 127,94392

24 290,44875 т.р., в том числе:
19 327,35949 т.р. -  по муниципальному контракту с ООО 
СК «ПАНТЕРРА». Подрядная организация нарушила 
обязательства по контракту, работы выполняются с 
нарушениями сроков;
38,65472 т. р. -  остаток средств договора с ООО «Ардис» на 
выполнение авторского надзора заключен со сроком 
исполнения 31.12.2021, Договор расторгнут на 38,65472 т.р. 
Оплата выполненных работ по авторскому надзору 
произведена в соответствии с принятыми СМР в 2021 г.;
4 924,43454 т.р. -  свободный остаток средств, за  счет 
которого планировалось в 2021 г. строительство 
индивидуальной КНС общей стоимостью 9 245,8451 т.р., в 
связи с изменением объема бюджетных ассигнований 
данные работы перенесены на 2022 г.

1.2. Подпрограмма 2 Капитальный ремонт в городе всего расходные обязательства 2 2  3 2 8 ,7 6 9 1 3 2 2  1 1 9 ,1 9 5 6 8 ^  3 0  1 54 ,21926 28 6 5 9 ,5 3 3 9 7
Зеленогорске

в том числе по ГРБС. X X X X X X X X X
0113 1020089320 243 0,00000 0,00000 190,00000 190,00000

0309 1020089260 243 444,79279 444,79279 0,00000 0,00000

0310 1020089310 243 0,00000 0,00000 118,51063 118,51063

0407 1020089300 243 0,00000 0,00000 401,88960 . 386,49960

15,39 т.р. - оплата за выполнение работ по капитальному 
ремонту входного крыльца помещения МКУ "Городской 
лесхоз" по адресу г Зеленогорск, ул. Набережная, 78 
произведена по фактически выполненным объемам работ в 
связи с уменьшением работ по облицовке покрытий полов 
бетонного крыльца тротуарными плитами.

0409 1020089330 243 172,50871 172,50871 0,00000 0,00000

013

0501 1020089290 243 2 598,83450 2 479,93752 2 605,40000 , 1 152,52757

1 452,87243 т.р., в том числе:
137,80251 т.р. - экономия средств, сложившаяся при 
проведении торгов на выполнение работ по капитальному 
ремонту жилого помещения по ул. Гагарина, 20;
6,75265 т.р. - остаток средств сложился в результате 
применения ИП Глуцким А.А., определенным в 
соответствии с 44-ФЗ, упрощенной системы 
налогообложения;
616,944 т.р. - по капитальному ремонту жилого помещения 
по ул. Гоголя, 1А, подрядчик ИП Подкарытов И.М. 
нарушил договорные обязательства по срокам, объему 
выполненных работ и не представил в срок 
исполнительную документацию по муниципальному 
контракту;
691,37327 т.р. - остаток средств предусматривался на 
выполнение работ по капитальному ремонту мест общего 
пользования 5-го этажа общежития, находящегося в 
муниципальной собственности, по ул. Советская, 6. При 
расчете сметной документации не были учтены 
общестроительные работы, без которых не представляется 
возможным выполнением санитарно-технических и 
электромонтажных работ. В связи с окончанием 
финансового года выполнение данных работ перенесено на 
2022 г.

0502 1020075710 243 13 580,00000 13 512,10000 12 361,00000 - 12 361,00000

0502 1020085710 243 0,00000 0,00000 53,48957 ч 53,48957



0502 10200S5710 243 166,67200 165,83864 190,63410 . 164,29520

26,3389 т.р. - свободный остаток средств местного 
бюджета, сложившйся в связи с изменением стоимости 
капитального ремонта водопроводной сети на участке от 
точки "Д” до точки "Е" согласно положительного 
заключения государственной экспертизы проектной 
доментации (Краевое государственное автономное 
учреждение "Красноярская краевая государственная 
экспертиза")

0505 1020089310 243 0,00000 0,00000 164,49475 . 164,47800

0,01675 т.р. - свободный остаток средств сложился в 
результате определения начальной максимальной цены 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений, расположенных в здании по ул. Майское 
шоссе, 5 на основании коммерческих предложений.

0701
1020088400 243 0,00000 0,00000 95,61699 • 95,61699

10200S8400 243 0,00000 0,00000 4 006,41360 4 006,41360

0702 1020089330 243 0,00000 0,00000 120,62302 120,62302

0702 10200S8400 243 1 812,15900 1 806,99380 0,00000 0,00000

Управление образования 014

0701 1020089210 612 227,04069 227,04069 0,00000 0,00000

0702

1020075630 612 1 316,00000 1 316,00000 0,00000 0,00000

1020089350 612 738,43464 721,65673 543,90000 543,83279
0,07621 т.р. - фактически сложившиеся расходы согласно 
заключенным договорам.

1020089360 612 0,00000 0,00000 372,83600 372,83600

10200S5630 612 13,29400 13,29400 0,00000 0,00000

МКУ "Комитет по делам 
культуры"

017

0703 1020089220 612 478,41000 478,41000 0,00000 0,00000

0801

1020074490 612 0,00000 0,00000 8 007,87600 8 007,87600

1020089370 612 0,00000 0,00000 31,77100 31,77100

10200S4490 612 0,00000 0,00000 889,76400 889,76400

0804 1020089340 243 150,40100 150,40100 0,00000 0,00000

МКУ "Комитет по делам 
физической культуры и спорта" 019

1101
1020089310 612 70,73860 70,73860 0,00000 0,00000

1020089310 612 159,58320 159,58320 0,00000 0,00000

1102 1020089320 612 399,90000 399,90000 0,00000 0,00000

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Зеленогорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градотроительству^~" С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска А.Б. Шмелев

ПРОВЕРИЛ:
Главный специалист Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска___ И.В. Лузина

Исполнил инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А./2-61 -60



Приложение №  5 
к Порядку формирования и реализации 

муниципальных программ

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств 

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2021 г.
Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс, рублей

№
п/п

Статус

Наименование программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы, отдельного 
мероприятия программы

Источники финансирования

2020 г. (отчетный год) 4 квартал 2021 г.

Примечаниеплан факт план (годовой)
факт

(нарастающим
итогом)

1.
Муниципальная
программа

Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске

Been? 66 540,07697 39 349.90385 73 974.86873 47 716.90904
в том числе:
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 16 684,90000 16 616,95178 24 335,17600 24 335,17600
местный бюджет 49 855,17697 22 732,95207 49 639,69273 23 381,73304
внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1. Подпрограмма 1
Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске

Всего 44 21130784 17 230,70817 43 820,64947 19 057,37507
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 44 211,30784 17 230,70817 43 820,64947 19 057,37507
внебюджетные источники 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

1.2. Подпрограмма 2
Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске

Всего 22 328,76913 22 119,19568 30 154,21926 28 659,53397
в том числе:
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 16 684,90000 16 616,95178 24 335,17600 24 335.17600
местный бюджет 5 643,86913 5 502,24390 5 819,04326 4 324,35797
внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Зеленогорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градотроительству^_____ — С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска_ С Б. Шмелев

ПРОВЕРИЛ:
Главный специалист Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска__

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик” Колесова Д  А 7-61-60

И.В. Лузина



Приложение № 6 
к Порядку формирования и реализации 

муниципальных программ

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс, рублей

№ п/п Наименование объекта
Ед.

измере
ния

Мощ
ность

Сметная 
стоимость по 

утвержденной 
П СД (в 

действующих 
ценах)

Остаток сметной 
стоимости на 01.01. 

текущего года
План на 2021 год Ф инансирование за  январь - декабрь 2021 г.

по ПСД (в 
действующих 

ценах)

в ценах 
контракта

по П СД

в ценах 
контракта, 
всего в том 

числе

федерал
ьный

бюджет
аванс

краевой
бюджет

местный
бю джет

ввод в 
действ 

ие
(квар
тал)

всего, в том 
числе

федераль
ный

бю дж ет

краевой
бюджет

местный
бю дж ет

1 2 3 4 5 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

1.1. Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика-застройщика'

1.1.1.

Строительство 
универсального 
спортивного зала с 
искусственным льдом и 
трибунами для зрителей

мест 1000 653 558,90000 227 818,35449 0 42 418,39267 0 0 0 0 42 418,39267 18 127,94392 0 0 18 127,94392
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Начальник Отдела городского хозяйств: 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска^

А.Б. Шмелев
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Главный специалист Отдела городского хозяйства .<? _
Администрации ЗАТ О г.Зеленогорска_ И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А./2-61-60



Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2021 год

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 
№ 292-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство 
и капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее -  ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:
1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика» (далее -  МКУ «Заказчик»);
2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее -  Управление образования);
3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее -  МКУ 
«Комитет по делам культуры»);

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске».

2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».
Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.
Задачи муниципальной программы:
1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.
2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования 

объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов 
муниципального жилищного фонда.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий по муниципальной программе в 2021 году:

Бюджетные
ассигнования

Использовано
(кассовые
расходы)

Отклонение

«Капитальное 
строительство в 
городе
Зеленогорске»

43 820,64947 19 057,37507 24 763,2744



«Капитальный 
ремонт в городе 
Зеленогорске»

30 154,21926 28 659,53397 1 494,68529

ВСЕГО 73 974,86873 47 716,90904 26 257,95969

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021 году составил 
73 974,86873 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета -  24 335,176 тыс. рублей; 
средства местного бюджета -  49 639,69273 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной 
программе составил 47 716,90904 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета -2 4  335,176 тыс. рублей; 
средства местного бюджета -  23 381,73304 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске».

В 2021 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета по подпрограмме составил 43 820,64947 тыс. 
рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 
19 057,37507тыс. рублей.

Проводились следующие работы:
продолжение строительства универсального спортивного зала с 

искусственным льдом и трибунами для зрителей;
строительство участка пешеходного тротуара в районе МБУ ДО

«ЦЭКиТ»;
разработка проектно-сметной документации на строительство 

линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки 
до КПП).

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с 
указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет 
всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):
1) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с 
искусственным льдом и трибунами для зрителей»:

Выделено за счет средств местного бюджета -  42 418,39267 тыс. рублей.
Освоено за счет средств местного бюджета -  18 127,94392 тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 24 290,44875 тыс. рублей, в 

том числе:



19 327,35949 тыс. рублей -  по муниципальному контракту с ООО СК 
«ПАНТЕРРА». Подрядная организация нарушила обязательства по контракту, 
работы выполнялись с нарушениями сроков;

38,65472 тыс. рублей -  остаток средств договора с ООО «Ардис» на 
выполнение авторского надзора заключен со сроком исполнения 31.12.2021. 
Договор расторгнут на 38,65472 тыс. рублей. Оплата выполненных работ по 
авторскому надзору произведена в соответствии с принятыми СМР в 2021 
году;

4 924,43454 тыс. рублей -  свободный остаток средств, за счет которого 
планировалось в 2021 году строительство индивидуальной КНС, общей 
стоимостью 9 245,8451 тыс. рублей, в связи с изменением объема бюджетных 
ассигнований данные работы перенесены на 2022 год.
2) Мероприятие «Строительство линии наружного освещения и 
пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»:

Выделено за счет средств местного бюджета -  222,2568 тыс. рублей.
Освоено за счет средств местного бюджета -  222,2568 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Выполнение проектно-сметной документации на 
строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от 
кольцевой развязки до КПП)»:

Выделено за счет средств местного бюджета -  1 180,0 тыс. рублей.
Освоено за счет средств местного бюджета -  707,17435 тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 472,82565 тыс. рублей, в том 

числе:
- 369,65555 тыс. рублей -  муниципальный контракт на выполнение работ 

по разработке ПСД на строительство линии наружного освещения по ул. 
Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП) заключен 24.05.2021 с 
ООО НПО «Стройдорпроект», срок исполнения 30.11.2021. Работы не 
приняты по причине отсутствия положительного заключения государственной 
экспертизы, срок проведения экспертизы -  42 рабочих дня, выдача заключения 
-  2022 год;

- 103,1701 тыс. рублей -  остаток средств при планировании расходов по 
прохождению государственной экспертизы проектной документации.

По состоянию на 31.12.2021 показатель «С начала строительства 
готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с 
искусственным льдом и трибунами для зрителей» был достигнут -  61,9 %.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».
В 2021 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены 

средства краевого бюджета:



- субсидии бюджетам муниципальных образований на
финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт 
водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е», капитальный 
ремонт напорного коллектора от КП-1А до т. А) (государственная программа 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности») в 
сумме 12 361,0 тыс. рублей;

- осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт 
здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес») 
(государственная программа Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления») в сумме 3 966,3 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на 
государственную поддержку комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 
(капитальный ремонт здания филиала МБУ «Библиотека» по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, 8) в сумме 8 007,876 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 
30 154,21926 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета -  24 335,176 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета -  5 819,004326 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 
28 659,53397 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета -  24 335,176 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета -  4 324,35797 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:
капитальный ремонт помещения № 2 здания, расположенного по 

адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10 (замена оконных блоков в помещениях 
парикмахерской «Чародейка»);

капитальный ремонт помещения № 3, расположенного на 4 этаже в 
здании по ул. Майское шоссе, 5;



- капитальный ремонт входного крыльца помещения МКУ 
«Городской лесхоз» по адресу г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78;

капитальный ремонт помещений, расположенных на 3 этаже в 
здании по ул. Майское шоссе, 5 (замена окон);

капитальный ремонт водопроводной сети на участке от точки «Д» до 
точки «Е» и напорного коллектора от КП-1А до т. А;

капитальный ремонт объектов образования; 
капитальный ремонт объектов культуры;
капитальный ремонт жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, 
находящихся в собственности муниципального образования город 
Зеленогорск.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с 
указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет 
всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:
1) Мероприятие «Капитальный ремонт помещения № 2 здания, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10 (замена оконных 
блоков в помещениях парикмахерской «Чародейка»)»:

Выделено -  190,0 тыс. рублей (местный бюджет).
Освоено -  190,0 тыс. рублей.
2) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных 

в здании по ул. Майское шоссе, 5»:
Выделено - 118,51063 тыс. рублей (местный бюджет).
Освоено -  118,51063 тыс. рублей.
3) Мероприятие «Капитальный ремонт входного крыльца 

помещения МКУ «Городской лесхоз» по адресу г. Зеленогорск, 
ул. Набережная, 78»:

Выделено - 401,8896 тыс. рублей (местный бюджет).
Освоено -  386,4996 тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 15,39 тыс. рублей -  оплата 

за выполнение работ по капитальному ремонту входного крыльца помещения 
МКУ «Городской лесхоз» по адресу г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78 
произведена по фактически выполненным объемам работ в связи с 
уменьшением работ по облицовке покрытий полов бетонного крыльца 
тротуарными плитами.

4) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной



инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт 
водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е», капитальный 
ремонт напорного коллектора от КП-1 А до т. А)»:

Выделено, в том числе:
за счет средств краевого бюджета -  12 361,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета (софинансирование) -  190,6341 

тыс. рублей.
Освоено, в том числе:

за счет средств краевого бюджета -  12 361,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета (софинансирование) -  164,2952 

тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 26,3389 тыс. рублей -  

свободный остаток средств местного бюджета, сложившийся в связи с 
изменением стоимости капитального ремонта водопроводной сети на участке 
от точки «Д» до точки «Е» согласно положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации (Краевое
государственное автономное учреждение «Красноярская краевая
государственная экспертиза»).

5) Мероприятие «Расходы на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта водопроводной сети на 
участке от точки «Д» до точки «Е» за счет средств местного бюджета:

Выделено -  53,48957 тыс. рублей.
Освоено -  53,48957 тыс. рублей.
6) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных 

в здании по ул. Майское шоссе, 5» за счет средств местного бюджета:
Выделено -  164,49475 тыс. рублей;
Освоено -  164,478 тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 0,01675 тыс. рублей -  

свободный остаток средств сложился в результате определения начальной 
максимальной цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 на основании 
коммерческих предложений.

7) Мероприятие «Осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их



качества (капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 32 «Страна чудес»)»:

Выделено, в том числе:
за счет средств краевого бюджета -  3 966,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (софинансирование) -  40,1136 

тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета -  95,61699 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:
за счет средств краевого бюджета -  3 966,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (софинансирование) -  40,1136 

тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета -  95,61699 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Расходы на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта здания МБОУ «СОШ 
№ 176» за счет средств местного бюджета:

Выделено -  120,62302 тыс. рублей;
Освоено -  120,62302 тыс. рублей.
9) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях 
общежитий, находящихся в собственности муниципального образования 
город Зеленогорск Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

Выделено -  2 605,4 тыс. рублей;
Освоено -  1 152,52757 тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 1 452,87243 тыс. рублей, в 

том числе:
137,80251 тыс. рублей - экономия средств, сложившаяся при 

проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту жилого 
помещения по ул. Гагарина, 20;

6,75265 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате 
применения ИП Глуцким А.А., определенным в соответствии с 44-ФЗ, 
упрощенной системы налогообложения;

616,944 тыс. рублей - по капитальному ремонту жилого 
помещения по ул. Гоголя, 1А, подрядчик ИП Подкарытов И.М. нарушил 
договорные обязательства по срокам, объему выполненных работ и не 
представил в срок исполнительную документацию по муниципальному 
контракту;

691,37327 тыс. рублей - остаток средств предусматривался на 
выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования 5-го 
этажа общежития, находящегося в муниципальной собственности, по ул.



Советская, 6. При расчете сметной документации не были учтены 
общестроительные работы, без которых не представляется возможным 
выполнением санитарно-технических и электромонтажных работ. В связи с 
окончанием финансового года выполнение данных работ перенесено на 2022 
г.

По данным ГРБС Управления образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска:

10) Мероприятие «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Лицей 
№174», расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 8 «А» за счет средств 
местного бюджета:

Выделено -  543,9 тыс. рублей.
Освоено -  543,83279 тыс. рублей.
Причина не освоения средств (отклонения): 0,07621 тыс. рублей -  

фактически сложившиеся расходы согласно заключенным договорам.
11) Мероприятие «Капитальный ремонт магистрального 

трубопровода холодной воды в здании МБОУ «СОШ № 169», расположенном 
по ул. Гагарина, д. 21» за счет средств местного бюджета:

Выделено -  372,836 тыс. рублей.
Освоено -  372,836 тыс. рублей.
По данным ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры»:
12) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на государственную поддержку комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 
(капитальный ремонт здания филиала МБУ «Библиотека» по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, 8)»:

Выделено, в том числе:
за счет средств краевого бюджета -  8 007,876 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета (софинансирование) -  889,764 

тыс. рублей.

Освоено, в том числе:
за счет средств краевого бюджета -  8 007,876 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета (софинансирование) -  889,764 

тыс. рублей.
13) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно

сметной документации по капитальному ремонту помещения санузла в здании 
МБУ «ЗМВЦ»:

Выделено -  31,771 тыс. рублей.
Освоено -  31,771 тыс. рублей.



По состоянию на 31.12.2021 были достигнуты следующие показатели 
результативности:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме 
объектов образования -  7,5 %;

2. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме 
объектов культуры -  5 %;

3. Количество отремонтированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда - 30 единиц (жилых помещений);

4. Показатель «Площадь муниципального жилищного фонда, в 
котором проведен капитальный ремонт» не достигнут, плановый показатель 
на 2021 год -  не менее 1200 кв. м. фактический показатель составил -  498 кв. 
м. Причина невыполнения: в 2021 году большая часть средств местного 
бюджета была направлена на выполнение капитального ремонта комнат и 
квартир муниципального жилищного фонда, в том числе: замена оконных 
блоков в комнатах общежитий по ул. Мира, 21 №№ 201, 203, 209, 224, 514, 
229, 308, 413, 414, 424, 302, 303 (общая площадь = 157,4 кв. м); ул. Советская, 
7 №№ 210, 205, 305, 306, 434, 207, 326, 408, 410, 422, 424, 429, 430, 431, 515, 
523, 506 (общая площадь — 272,7 кв. м.) и в квартире по ул. Мира, 8А-47 
(замена 3 оконных блоков — 41,7 кв. м). А также проведен капитальный ремонт 
в местах общего пользования, занимающих небольшую площадь и имеющий 
значительные расходы, в том числе: ул. Гагарина, 20 (капитальный ремонт 
душевой 1 этажа -  26 кв. м).
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