

АКТ
контрольного мероприятия

17.09.2021

Составлен на основании пункта 84 концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске от 21.12.2015 и в соответствии с Порядком осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.01.2018 № 5-п, в отношении имущества, предоставленного в концессию.

Дата, время и место составления: 17.09.2021 с 12.00 до 15.00 часов, кабинет 218 здания Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенного по адресу : 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15.

Объект контроля: полигон твердых бытовых отходов г. Зеленогорска (далее – полигон ТБО), расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 (далее – имущество), в отношении которого заключено концессионное соглашение на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске от 21.12.2015 (далее – концессионное соглашение), между муниципальным образованием город Зеленогорск Красноярского края, от имени которого выступает Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска (далее – концедент) и простым товариществом, состоящим из ООО «Экоресурс», ООО «Вторичные ресурсы Красноярск», ООО «ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ» (далее – концессионер).

Орган, осуществляющий контроль: в соответствии с пунктом 78 концессионного соглашения контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществляет концедент.

В состав комиссии вошли:

Шмигидина М.Г. – руководитель КУМИ;

Артемьев С.В. – директор МБУ КБУ;

Федорченко Т.Б. – ведущий специалист отдела имущественных отношений КУМИ;

Стариков П.В. – ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

Родина Н.А. – главный специалист-юрисконсульт отдела по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

Сташкевич В.В. – ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) МКУ «КООС».

При участии представителей концессионера: Маковоза А.Н., Полещук Е.А.

Вид контрольного мероприятия: внеплановая выездная проверка.

Дата начала проведения контрольного мероприятия: 16.09.2021.

Дата окончания проведения контрольного мероприятия: 16.09.2021.

Действия, осуществляемые в рамках контрольного мероприятия: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 концессионного соглашения, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Сведения о результатах контрольного мероприятия:

Концессионным соглашением установлено, что концессионер обязан:

а) разместить:

- мусоросортировочный комплекс, в том числе мусоросортировочный комплекс производительностью 80000 т/год, брикетировочный пресс, модульные вагон-дома «Ермак» в количестве 5 шт., технологический корпус с тепловой зоной (сортировочная кабина) серии «Уником» (легкие металлоконструкции);

- в хозяйственной зоне - весоизмерительный комплекс коммерческого учета материалов;

б) в рамках создания 3 и 4 очереди полигона ТБО:

- организация карт размещения ТБО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата);

- локальные очистные сооружения «SOR»;

- пруды-накопители ливневых стоков.

Комиссией установлено следующее:

Концессионер осуществил:

- а) размещение мусоросортировочного комплекса, в том числе мусоросортировочный комплекс (сортировочная линия), пресс, модульные вагон-дома в количестве 5 шт., технологический корпус (здание), в хозяйственной зоне - весоизмерительный комплекс коммерческого учета материалов;

- б) в рамках создания 3 и 4 очереди полигона ТБО концессионером не осуществлены работы по организации карт размещения ТБО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата); не созданы локальные очистные сооружения «SOR», пруды-накопители ливневых стоков.

В период осуществления проверки:

- мусоросортировочная линия не работала, мусоровозы разгружались в специальном накопителе.

- пресс не работал.


На установленном оборудовании отсутствовали идентифицированные признаки, позволяющие определить соответствие установленного оборудования представленным концессионером документам, в том числе сведения о модели, о серийном номере, о производителе.

Таким образом, концессионером нарушены условия концессионного соглашения по созданию 3 и 4 очереди полигона ТБО: не осуществлена организация карт размещения ТБО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата), не созданы локальные очистные сооружения «SOR», пруды-накопители ливневых стоков.

Осуществлена фотофиксация.


Приложение на _____ л.

Шмигидина М.Г.




руководитель КУМИ

Артемьев С.В.




директор МБУ КБУ

Федорченко Т.Б.




ведущий специалист отдела
имущественных отношений
КУМИ

Стариков П.В.




ведущий специалист Отдела
городского хозяйства
Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска

Родина Н.А.



главный специалист-
юрисконсульт отдела по
правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска

Сташкевич В.В.



ведущий инженер по охране
окружающей среды (эколог)
МКУ «КООС»