



Согласовано:
 Директор МУП ТС
 А.А. Юнг
 " " 2026 г.

**Лист согласования
 планов графиков подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

ООО УК "Новый подход"

№ объекта	Адрес	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 430	Испытание оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 435	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 450	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключение горячего водоснабжения
1	ул. Бортникова, д. 2	с 11.06.2026г. по 16.06.2026г.	10.06.2026г.	10.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
2	ул. Бортникова, д. 7	с 11.06.2026г. по 16.06.2026г.	10.06.2026г.	10.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
3	ул. Диктатуры Пролетарната, д.21	с 18.06.2026г. по 22.06.2026г.	17.06.2026г.	17.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка сальников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
4	ул. Диктатуры Пролетарната, д.27	с 17.06.2026г. по 21.06.2026г.	16.06.2026г.	16.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка сальников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
5	ул. Диктатуры Пролетарната, д.31	с 17.06.2026г. по 21.06.2026г.	16.06.2026г.	16.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - ремонт арматуры 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
6	ул.Заводская, ул.10А	с 04.06.2026г. по 07.06.2026г.	03.06.2026г.	03.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия арматуры 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.

7	ул. Ленина, д. 3	с 12.06.2026г. по 15.06.2026г.	11.06.2026г.	11.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия арматуры 26.05.2026г.- опрессовка 1. 11.08.2026г.- опрессовка 2.
8	ул. Ленина, д. 9	с 19.06.2026г. по 22.06.2026г.	18.06.2026г.	18.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
9	ул. Ленина, д. 35	с 12.06.2026г. по 15.06.2026г.	11.06.2026г.	11.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
10	ул. Ленина, д. 39	с 19.06.2026г. по 22.06.2026г.	18.06.2026г.	18.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
11	ул. Льва Тостого, д. 6	с 18.06.2026г. по 22.06.2026г.	17.06.2026г.	17.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - ремонт арматуры 27.05.2026г.- опрессовка 1. 12.08.2026г.- опрессовка 2.
12	ул. Мира, д. 11	с 13.06.2026г. по 17.06.2026г.	12.06.2026г.	12.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
13	ул. Монтажникков, д.37	с 18.06.2026г. по 22.06.2026г.	17.06.2026г.	17.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - ремонт арматуры 27.05.2026г.- опрессовка 1. 12.08.2026г.- опрессовка 2.
14	ул. Монтажникков, д.39	с 17.06.2026г. по 21.06.2026г.	16.06.2026г.	16.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка салыников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
15	ул. Монтажникков, д. 41	с 18.06.2026г. по 22.06.2026г.	17.06.2026г.	17.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка салыников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.

16	ул. Набережная, д. 2Б	с 09.06.2026г. по 12.06.2026г.	08.06.2026г.	08.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
17	ул. Парковая, д.7	с 20.06.2026г. по 24.06.2026г.	19.06.2026г.	19.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
18	ул. Парковая, д.74	с 09.06.2026г. по 12.06.2026г.	08.06.2026г.	08.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
19	ул. Первостроителей, д.43	с 17.06.2026г. по 21.06.2026г.	16.06.2026г.	16.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка сальников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
20	ул. Советской Армии, д. 5	16.06.2026г. по 20.06.2026г.	15.06.2026г.	15.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка сальников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
21	ул. Советской Армии, д. 7	с 16.06.2026г. по 21.06.2026г.	15.06.2026г.	15.06.2026г.	(13.07.2026г.-22.07.2026г.) - набивка сальников 27.05.2026г.-опрессовка 1. 12.08.2026г.-опрессовка 2.
22	ул. Строителей, д.5А	с 13.06.2026г. по 17.06.2026г.	12.06.2026г.	12.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
23	ул. Строителей, д.11	с 03.06.2026гг. по 07.06.2026г.	02.06.2026г.	02.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
24	ул. Строителей, д.14	с 03.06.2026гг. по 07.06.2026г.	02.06.2026г.	02.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.

25	ул. Строителей, д. 15	с 05.06.2026гг. по 09.06.2026г.	04.06.2026г.	04.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
26	ул. Строителей, д. 18	с 10.06.2026гг. по 14.06.2026г.	09.06.2026г.	09.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
27	ул. Энергетиков, д. 1Б	с 06.06.2026гг. по 08.06.2026г.	05.06.2026г.	05.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
28	ул. Энергетиков, д. 3	с 06.06.2026гг. по 09.06.2026г.	05.06.2026г.	05.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
29	ул. Энергетиков, д. 3А	с 04.06.2026гг. по 07.06.2026г.	03.06.2026г.	03.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.
30	ул. Энергетиков, д. 5	с 05.06.2026гг. по 08.06.2026г.	04.06.2026г.	04.06.2026г.	(29.06.2026-08.07.2026г.) - ревизия и замена арматуры. 26.05.2026г.-опрессовка 1. 11.08.2026г.-опрессовка 2.

Генеральный директор ООО УК "Новый подход"



В.В. Лопаткин