

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП ТС

Юнг А.А.

« _____ » _____ 2026

Лист согласования

к планам подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. г.

Согласно требований приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 N 2234, направляем планы подготовки к отопительному периоду 2026-2027, в количестве – 56 шт.

Даты проведения мероприятий установлены с учетом графика ремонта и полного останова тепловых сетей МУП ТС в 2026 году, а именно, мероприятия не будут проводиться **в период полного останова с 29.06.2026 по 08.07.2026**, а также в период опрессовки наружных сетей **11 августа 2026 г.**

7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 27.05.2026г. по 01.08.2026г.	п.3 (Приказ № 511 от 14.05.2025)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 27.05.2026г. по 01.08.2026г.	п.3 (Приказ № 511 от 14.05.2025)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 27.05.2026г. по 01.08.2026г.	п.3 (Приказ № 511 от 14.05.2025)
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Даты проведения мероприятий установлены с учетом графика ремонта и полного останова тепловых сетей МУП ТС в 2026 году, а именно, мероприятия не будут проводиться в период полного останова с 29.06.2026 по 08.07.2026 , а также в период опрессовки наружных сетей 11 августа 2026 г	п.3 (Приказ № 511 от 14.05.2025)
7.5	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: с 27.05.2026г. по 01.08.2026г.	п.3 (Приказ № 511 от 14.05.2025)

*отсутствуют
узел-ст/и
требующие
применение п.7.5.*

Приложение:

1. Планы подготовки к отопительному периоду 2026-2027 – 56 шт.



Директор

П.В. Павлов

