

Лист согласования  
планов графиков подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ объекта	Адрес	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 430	Испытание оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 435	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления ПТЭОТТУ (приказ № 511 от 14.05.2025) п. 450	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения
1	ул. Бортникова, д. 18	с 15.05.2026 по 18.05.2026	15.06.2026г.	15.06.2026г.	не планируются
2	ул. Заводская, д. 8	с 19.05.2026 по 20.05.2026	30.07.2026г.	30.07.2026г.	не планируются
3	ул. Ленина, д. 4	с 21.05.2026 по 22.05.2026	13.07.2026г.	13.07.2026г.	не планируются
4	ул. Мира, д. 10А	с 25.05.2026 по 26.05.2026	27.07.2026г.	27.07.2026г.	не планируются
5	ул. Мира, д. 10Б	с 27.05.2026 по 28.05.2026	21.07.2026г.	21.07.2026г.	не планируются
6	ул. Набережная, д. 2	с 29.05.2026 по 01.06.2026	28.07.2026г.	28.07.2026г.	не планируются
7	ул. Набережная, д. 16А	с 02.06.2026 по 03.06.2026	17.07.2026г.	17.07.2026г.	не планируются
8	ул. Набережная, д. 34	с 04.06.2026 по 05.06.2026	с 14.07.2026 по 16.07.2026	с 14.07.2026 по 16.07.2026	не планируются
9	ул. Набережная, д. 40	с 08.06.2026 по 09.06.2026	24.07.2026г.	24.07.2026г.	не планируются
10	ул. Набережная, д. 50	с 10.06.2026 по 11.06.2026	16.07.2026г.	16.07.2026г.	не планируются
11	ул. Набережная, д. 70	с 15.06.2026 по 16.06.2026	03.08.2026г.	03.08.2026г.	не планируются
12	ул. Набережная, д. 76	с 17.06.2026 по 18.06.2026	с 03.06.2026 по 04.06.2026	с 03.06.2026 по 4.06.2026	не планируются
13	ул. Набережная, д. 78	с 19.06.2026 по 22.06.2026	с 05.06.2026 по 08.06.2026	с 05.06.2026 по 08.06.2026	не планируются
14	ул. Парковая, д. 11	с 23.06.2026 по 24.06.2026	25.06.2026г.	25.06.2026г.	не планируются
15	ул. Парковая, д. 13	с 25.06.2026 по 26.06.2026	16.06.2026г.	16.06.2026г.	не планируются
16	ул. Парковая, д. 15	с 29.06.2026 по 30.06.2026	17.06.2026г.	17.06.2026г.	не планируются
17	ул. Парковая, д. 17	с 01.07.2026 по 02.07.2026	04.08.2026г.	04.08.2026г.	не планируются
18	ул. Парковая, д. 18	с 03.07.2026 по 06.07.2026	15.06.2026г.	15.06.2026г.	не планируются
19	ул. Парковая, д. 26	с 07.07.2026 по 08.07.2026	08.06.2026г.	08.06.2026г.	не планируются
20	ул. Парковая, д. 46	с 09.07.2026 по 10.07.2026	22.06.2026г.	22.06.2026г.	не планируются
21	ул. Парковая, д. 52	с 13.07.2026 по 15.07.2026	с 18.07.2026 по 22.07.2026	с 18.07.2026 по 22.07.2026	не планируются
22	ул. Парковая, д. 58	с 15.05.2026 по 18.05.2026	09.06.2026г.	09.06.2026г.	не планируются
23	ул. Парковая, д. 64	с 19.05.2026 по 21.05.2026	11.06.2026г.	11.06.2026г.	не планируются
24	ул. Парковая, д. 66	с 22.05.2026 по 25.05.2026	10.06.2026г.	10.06.2026г.	не планируются
25	ул. Парковая, д. 72	с 26.05.2026 по 27.05.2026	23.06.2026г.	23.06.2026г.	не планируются
26	ул. Печаная, д. 3	с 28.05.2026 по 29.05.2026	24.06.2026г.	24.06.2026г.	не планируются
27	ул. Полевая, д. 23	с 01.06.2026 по 03.06.2026	29.06.2026г.	29.06.2026г.	не планируются
28	ул. Полюскова, д. 10	с 04.06.2026 по 05.06.2026	23.07.2026г.	23.07.2026г.	не планируются
29	ул. Строителей, д. 2А	с 08.06.2026 по 10.06.2026	31.07.2026г.	31.07.2026г.	не планируются
30	ул. Энергетиков, д. 2	с 11.06.2026 по 15.06.2026	27.07.2026г.	27.07.2026г.	не планируются



Согласовано:  
Директор МУПТС  
А.А. Юнг  
\_\_\_\_\_ 2026 г.

Директор ООО УК "Зеленый двор"

Г. А. Анашкина