


**График промывки систем теплоснабжения многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «ТРИО»
на 2026 год (город)**

Адрес	Дата	Диспетчер РТС/время
Парковая 14	19.05.26	
Набережная 26 (1, 2 подъезды)	20.05.26	
Набережная 26 (3, 4 подъезды)	21.05.26	
Набережная 26 (6, 7 подъезды)	22.05.26	
Набережная 26 (8, 9 подъезды)	25.05.26	
Опресовка теплосетей	26.05.2026	
Набережная 26 (10, 11 подъезды)	27.05.26	
Набережная 26 (5 подъезд) 30 (7 подъезд)	28.05.26	
Энергетиков 4	29.05.26	
Энергетиков 14 (1-4 подъезды)	01.06.26	
Энергетиков 14 (9-12 подъезды)	02.06.26	
Энергетиков 12 (1 подъезд) 14 (13, 14 подъезды)	03.06.26	
Энергетиков 12 (2, 3 подъезды)	04.06.26	
Энергетиков 10 (1 подъезд) 14 (7, 8 подъезды)	05.06.26	
Энергетиков 8 (1 подъезд) 14 (5, 6 подъезды)	08.06.26	
Энергетиков 8 (2, 3 подъезды)	09.06.26	
Энергетиков 10 (2, 3 подъезды)	10.06.26	
Ленина 12	11.06.26	
Парковая 8 (3-6 подъезды)	12.06.26	
Парковая 8 (1, 2 подъезды) 10 (1, 2 подъезды)	15.06.26	
Парковая 10 (3-6 подъезды)	16.06.26	
Парковая 16 (1-3 подъезды)	17.06.26	
Парковая 16 (4-7 подъезды)	19.06.26	
Калинина 9а, 11, 11а, 15	22.06.26	

Первомайская 2, 6	23.06.26	
Парковая 56	23.06.26	
Парковая 44	24.06.26	
Строителей 16 (1-3 подъезды)	25.06.26	
Строителей 16 (4-5 подъезды)	26.06.26	
Остановка теплосетей	29.06.26 по 08.07.26	
Строителей 24	09.07.26	
Молодежная 7, 9	10.07.26	
Песчаная 1	13.07.26	
Строителей 27	14.07.26	
Бортникова 36	15.07.26	
Мира 8а	16.07.26	
Мира 69, Дзержинского 14	17.07.26	
Молодежная 3, 5	20.07.26	
Комсомольская 6	21.07.26	
Комсомольская 10а, 10б	22.07.26	
Набережная 10а	23.07.26	
Советская 4	24.07.26	
Ленина 1	27.07.26	
Набережная 38 (1, 2 подъезды)	28.07.26	
Набережная 38 (3, 4 подъезды)	29.07.26	
Набережная 38 (5, 6 подъезды)	30.07.26	
Набережная 38 (7, 8 подъезды)	31.07.26	
Набережная 30 (1, 2 подъезды)	03.08.26	
Набережная 30 (3, 4 подъезды)	04.08.26	
Набережная 30 (5, 6 подъезды)	05.08.26	
Мира 55,52А	06.08.26	

Директор



С.Г.Потапенко

**График промывки систем теплоснабжения многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «ТРИО»
на 2026 год (поселок)**

Адрес	Дата	Диспетчер РТС/время
П/строителей 1, 3, 5, 7	18.05.26	
П/строителей 11, 13, 19, 21	19.05.26	
П/строителей 17, 23, 25, 27	20.05.26	
Монтажников 15, 17, 19, 11	21.05.26	
ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ город/ Орловка без ГВС	26.05.26	
Гоголя 12, 14 Монтажников 43, 31	22.05.26	
Гоголя 16 Юбилейная 1 (насос+КБ20), 3 (насос+КБ20), 7 (элеватор+КБ15)	25.05.26	
П/строителей 18, 20 Юбилейная 9 (элеватор+шайба), 11 (насос+КБ20)	26.05.26	
Юбилейная 5 (насос+КБ20), 13 (насос+КБ20), 15 (элеватор+КБ15), 17 (насос+КБ20)	28.05.26	
ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ Октябрьский	27.05.26	
П/строителей 10,12,14,16	29.05.26	
П/строителей 16а Юбилейная 19 (насос+КБ20), 21 (элеватор+КБ15), 25 (элеватор+шайба)	01.06.26	
П/строителей 24, 26, 28 Юбилейная 29 (элеватор+шайба)	02.06.26	
П/строителей 6, 8 Л/Толстого 4	03.06.26	
Гоголя 18, 20, 22 Л/Толстого 3	04.06.26	
ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ Орловка	02.06.26	
Чапаева 14, 16, 18. 20, 22, 24	05.06.26	
Чапаева 13, Панфилова 6А	08.06.256	
Чапаева 2, 4, 6, 8,10	09.06.26	
Д/пролетариата 30, 30а, 32	10.06.26	
Малый 1, 1а, 4	11.06.26	
Малый 2а, 6, 6а	12.06.26	

Д/Пролетариата 15, 17, 24, 26	15.06.26	
Д/Пролетариата 2, 10, 16, 18	16.06.26	
Д/Пролетариата 12, 14. 22 С/Армии 9	17.06.26	
Д/Пролетариата 28 Полевая 19 (насос), 21, 25 (насос)	18.06.26	
Д/Пролетариата 1, 3, 5, 7	19.06.26	
Д/Пролетариата 8, 4 Полевая 27	22.06.26	
Д/Пролетариата 13, Первостроителей 31	23.06.26	
ОСТАНОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ город/ Орловка без ГВС	29.06 – 08.07.26	
Полевая 13 (насос+КБ25), 14 (насос+КБ25), 15 (элеватор+шайба), 16 (элеватор, шайбы нет)	30.06.26	
Полевая 9 (элеватор+шайба), 10 (насос+КБ25), 11 (насос+КБ25), 12 (элеватор+шайба)	01.07.26	
Гоголя 2, 3, 4 Полевая 8 (насос+КБ25)	02.07.26	
Гоголя 1а, 2а С/Армии 3	03.07.26	
Гоголя 4а П/строителей 49 Юбилейная 30а	06.07.26	
ОСТАНОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ Октябрьский	13.07 – 22.07.26	
Панфилова 2, 4, 6, 8	07.07.26	
Панфилова 1, 3, 5, 7	08.07.26	
ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ город/ Орловка без ГВС	11.08.26	
ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ Октябрьский	12.08.26	
Панфилова 10, 12	15.08.25	
Шолохова 4, 5, 6, 16	18.08.25	
ОПРЕССОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ Орловка	18.08.26	

Директор



С.Г.Потапенко