

Директор
МБОУ «Гимназия № 164»



**План подготовки МБОУ «Гимназия № 164»
к отопительному периоду 2026 - 2027 годов**

№ н/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
МБОУ «Гимназия № 164», ул. Советская, 5а			
1.	Промывка систем отопления	17.06.2026	18.06.2026
2.	Промывка элеваторных узлов	17.06.2026	18.06.2026
3.	Опрессовка систем отопления обслуживаемой организацией Опрессовка магистральных и квартальных тепловых сетей до узла ввода МУП ТС	17.06.2026 26.05.2026 11.08.2026	18.06.2026 27.05.2026 12.08.2026
4.	Ремонт и ревизия элеваторных узлов	30.06.2026	08.07.2026
5.	Ремонт приборов отопления и перегруппировка радиаторов	01.06.2026	15.07.2026
6.	Ремонт запорной арматуры	01.06.2026	15.07.2026
7.	Ремонт и теплоизоляция труб	01.06.2026	15.07.2026
8.	Ершение канализации	30.03.2026	23.10.2026
9.	Ревизия задвижек	30.06.2026	08.07.2026
10.	Отключение поливочного водопровода	09.09.2026	15.09.2026
11.	Ремонт дверных полотен	01.07.2026	30.07.2026
12.	Проведение весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений	24.04.2026	23.10.2026
13.	Проверка работоспособности пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	01.07.2026	30.07.2026
14.	Проверка рабочих инструкций, инструкций по ОТ	01.07.2026	03.08.2026
15.	Ремонт вентиляции в обеденном зале	25.05.2026	10.06.2026
16.	Ремонт кровли, трубчатых снегозадержателей, ограждений	25.05.2026	10.06.2026
17.	Ремонт тамбуров	01.07.2026	30.07.2026
18.	Ремонт отмосток	01.07.2026	30.07.2026
19.	Ремонт световой электропроводки	01.07.2026	30.07.2026
20.	Ремонт силовой электропроводки	01.07.2026	30.07.2026
21.	Ремонт вводных устройств	01.07.2026	30.07.2026
22.	Ремонт электрощитовых	01.07.2026	30.07.2026
23.	Ремонт электродвигателей	01.07.2026	30.07.2026

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

О.Н.Скомороха

«27» 04 2026г.