

Необходимый перечень работ

По подготовке образовательных учреждений к эксплуатации

К отопительному сезону период 2026-2027

МБОУ «СОШ № 172»

№ п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
МБОУ «СОШ № 172» г. Зеленогорск ул. Строителей19.			
	Промывка систем отопления	01.06.2026	01.06.2026
	Промывка элеваторного узла	01.06.2026	01.06.2026
	Опрессовка системы отопления	26.05.2016	04.08.2016
	Ремонт и ревизия элеваторного узла	25.07.2016	3.08.2016
	Ремонт приборов отопления и перегруппировка радиаторов	20.07.2016	3.08.2016
	Ремонт запорной арматуры	04.07.2016	6.08.2016
	Ремонт и теплоизоляция труб	04.07.2016	6.08.2016
	Ершение канализации	04.07.2016	17.07.2016
	Ревизия задвижек	04.07.2016	3.08.2016
	Отключение поливочного водопровода	02.07.2016	11.08.2016
	Ремонт дверных проемов	02.07.2016	11.08.2016
	Ремонт остекления	02.07.2016	11.08.2016
	Ремонт слуховых и подвальных окон	отсутствуют	
	Утепление швов стеновых	не требуется	
	Ремонт шиферной кровли	не требуется	
	Ремонт мягкой кровли	не требуется	
	Ремонт тамбуров	не требуется	
	Ремонт отмосток	не требуется	
	Ремонт световой электропроводки	Согласно графика	
	Ремонт вводных устройств	не требуется	
	Ремонт электрощитовой	не требуется	
	Ремонт электродвигателей	Согласно графика	

Заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ «СОШ № 172



Цыпленкова Л.В.