



Мы согреваем города

**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

## ПРИКАЗ

24.10. 2026

№ 2026/103

г. Красноярск

О внесении изменений в приказ  
от 12.03.2026 г. № ЕТГК/65

На основании пункта 5 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 и в связи с переносами сроков проведения капитальных ремонтов котла № 9 филиала «Красноярская ТЭЦ-1» и энергоблока № 9 филиала «Красноярская ГРЭС-2»,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 технических мероприятий Плана подготовки теплоисточников и тепловых сетей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к отопительному периоду 2026-2027 г., утвержденного приказом от 12.03.2026 № ЕТГК/65 «О подготовке предприятий к работе в отопительный период 2026-2027» и установить срок окончания капитального ремонта котлов ст. №№ 9, 11 филиала «Красноярская ТЭЦ-1» - **01.12.2026**.

2. Внести изменения в пункты 130-134 технических мероприятий Плана подготовки теплоисточников и тепловых сетей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к отопительному периоду 2026-2027 г., утвержденного приказом от 12.03.2026 № ЕТГК/65 «О подготовке предприятий к работе в отопительный период 2026-2027», по филиалу «Красноярская ГРЭС-2» и установить срок исполнения мероприятий - **24.10.2026** по:

Пункту 130. капитальный ремонт котла БКЗ-420-140ПТ-2 420 т/ч ст. № 9А со вспомогательным оборудованием.

Пункту 131. капитальный ремонт котла БКЗ-420-140ПТ-2 420 т/ч ст. № 9Б со вспомогательным оборудованием.

Пункту 132. капитальный ремонт турбины (ПТ-135/165-130/15) ст. № 9 со вспомогательным оборудованием.

Пункту 133. капитальный ремонт генератора ст. № 9 ТВВ-160-2У3.

Пункту 134. капитальный ремонт трансформатора 9Т ст. № 9 ТДЦ-200000/220.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора по производству – главного инженера Котова Ю.И.

Генеральный директор

О.А. Бубиовский

Рассылка: в дело, директор по производству-главный инженер, заместитель главного инженера по производственной безопасности, начальник СОТИК, заместитель главного инженера по эксплуатации, заместитель главного инженера по ремонту, КТЭЦ-1, КГРЭС-2  
Исп.: Мейтаров С.А.,  
тел.: 65-437.