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ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем тепло-

снабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта 

развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме те-

плоснабжения) 

Установленная тепловая мощность Красноярской ГРЭС-2 и котельной 

ООО «ТЭК 45» обеспечивает потребность в тепловой энергии перспективных 

потребителей, поэтому строительство новых источников тепловой энергии не 

предусматривается. 

Настоящей схемой теплоснабжения рассматриваются следующие варианты 

развития системы теплоснабжения: 

Вариант 1. Совершенствование существующей системы теплоснабжения. 

Этот вариант ориентирован на поэтапное улучшение и развитие имеющей-

ся инфраструктуры. Ключевые мероприятия: 

- плановая реконструкция тепловых сетей с заменой участков, подвержен-

ных износу; 

- замена или модернизация теплотехнического оборудования, выходящего 

из строя; 

- выполнение новых подключений к источникам теплоснабжения для 

удовлетворения спроса новых потребителей. 

Преимущества данного подхода заключаются в сохранении функциони-

рующей инфраструктуры и минимизации затрат на капитальное строительство. 

Основной задачей является обеспечение надежного теплоснабжения без карди-

нальных преобразований системы. 

Вариант 2. Переход на закрытую систему теплоснабжения. 

Данный вариант развития системы теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск 

включает в себя все мероприятия первого сценария, а также перевод потреби-

телей тепловой энергии на закрытую систему теплоснабжения, в соответствии с 

п.8 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О 

теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.03.2025), согласно которому с 01.01.2013 года подключение (технологиче-

ское присоединение) объектов капитального строительства потребителей к цен-

трализованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоноси-

теля на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Ключевое преимущество варианта — увеличение энергетической эффек-

тивности и снижение потерь ресурсов. Однако дополнительные вложения тре-

буют тщательного экономического обоснования. 

Вариант 3. Совершенствование существующей системы теплоснабжения 

и обеспечение централизованным теплоснабжением существующих и перспек-

тивных микрорайонов индивидуальной жилой застройки. 

Данный вариант системы теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск включает в 

себя все мероприятия первого сценария, а также вывод из работы котельной 

ООО «ТЭК 45» и строительство новой модульной котельной на угольном топ-
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ливе для обеспечения теплоснабжения районов ЗАТО: пос. Октябрьский, пос. 

Овражный, пос. индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, 2-го промыш-

ленного района. 

Данный вариант разработан в связи с заявлением руководства котельной 

ООО «ТЭК 45» о планируемом выводе из эксплуатации котельной и тепловых 

сетей с 01.10.2026 года, на основании принятого Администрацией ЗАТО г. Зе-

леногорск решения-требования о приостановке вывода из эксплуатации ис-

точника теплоснабжения и тепловых сетей с 01.10.2026 на три года в целях 

предотвращения возникновения угрозы дефицита тепловой энергии для потре-

бителей (приложение № 6; № 7 к схеме теплоснабжения). 

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения 

Вариант1 – Совершенствование существующей системы теплоснабжения. 

Предлагаемые мероприятия на расчетный период: 

- Строительство теплосети диаметром 273 мм, общей протяженностью 

трубопроводов 5,1 км, с устройством повысительной насосной станции для 

обеспечения поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов от котель-

ной ООО «ТЭК 45» централизованным теплоснабжением. Сметная стоимость в 

ценах II квартала 2025 года составляет 198,5 млн. руб. (с НДС 20%). Источник 

финансирования – консолидированный бюджет; 

- Строительство квартальных сетей в поселке индивидуальных застройщи-

ков на 1000 дворов. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 

346,8 млн. руб. Источник финансирования – консолидированный бюджет, вне-

бюджетные источники, инвестиционная программа ресурсоснабжающей орга-

низации; 

- Реконструкция теплосети диаметром 700 мм на участке ГРЭС-2-Город, 

общей протяженностью 6,0 км. Ориентировочная стоимость работ по реконст-

рукции теплосети 655,1 млн. руб. Источник финансирования – консолидиро-

ванный бюджет; 

- Модернизация транзитной теплосети диаметром 600 мм на участке от 

Красноярской ГРЭС-2 до павильона П-3. Стоимость работ по реконструкции 

участка теплосети составляет 31,5 млн. руб. Источник финансирования – инве-

стиционная программа теплоснабжающей организации; 

- Реконструкция тепловой сети диаметром 250 мм на участке от тепловой 

камеры 14-15ТК-1 до тепловой камеры 16ТК-1Б. Стоимость работ по реконст-

рукции участка теплосети составляет 35,1 млн. руб. Источник финансирования 

– инвестиционная программа теплоснабжающей организации; 

- Реконструкция тепловой сети диаметром 350 мм на участке от тепловой 

камеры 33ТК-29 до тепловой камеры 33ТК-31. Стоимость работ по реконструк-

ции участка теплосети составляет 9,51 млн. руб. Источник финансирования – 

инвестиционная программа теплоснабжающей организации; 
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- Реконструкция тепловой сети диаметром 250 мм на участке от тепловой 

камеры 3ТК-7 до тепловой камеры 4ТК-18. Стоимость работ по реконструкции 

теплосети 32,7 млн. руб. Источник финансирования – инвестиционная про-

грамма теплоснабжающей организации; 

- Изменение режима работы ТНС№11. Перевод работы тепловой насосной 

станции на температурный график теплосети 150/70 ℃. Оборудование 137 до-

мов Индивидуального поселка индивидуальными тепловыми пунктами. Ориен-

тировочная стоимость работ по изготовлению и монтажу индивидуальных теп-

ловых пунктов – 16,7 млн. руб. Источник финансирования – краевой и местный 

бюджеты; 

- Оборудование ТНС №11 насосом на обратном трубопроводе производи-

тельностью Q=35 м
3
/ч с напором Н=40 м.в.ст., для подключения Индивидуаль-

ного поселка. Ориентировочная стоимость работ по приобретению и монтажу 

насоса – 0,57 млн. руб. Источник финансирования – инвестиционная программа 

теплоснабжающей организации; 

- Строительство и включение в работу подающего трубопровода теплосети 

диаметром 800 мм, протяженностью 1,83 км на участке от павильона П-7 до 

асфальтобетонного завода (П-7÷АБЗ). Ориентировочная стоимость работ по 

реконструкции теплосети 373,8 млн. руб. Источник финансирования – краевой 

и местный бюджеты; 

- Вывод из эксплуатации, находящегося в аварийном состоянии, подающе-

го трубопровода диаметром 700 мм на участке от светофора до АБЗ. Вывод 

трубопровода из работы может быть произведен только после монтажа и 

включения в работу теплосети диаметром 800 мм на участке П-7÷АБЗ. 

- Модернизация транзитной теплосети диаметром 600 мм на участке 

ГРЭС-2 – Город, протяженностью 9,0 км. Ориентировочная стоимость работ 

по модернизации теплосети 793,5 млн. руб. Источник финансирования – бюд-

жеты всех уровней. 

Предпосылками для разработки Варианта 1 послужили: Генеральный план 

ЗАТО г. Зеленогорск; Комплексный план развития системы теплоснабжения 

города Зеленогорска.  

Мероприятия, изложенные в Варианте 1 позволят сохранить существую-

щую выработку и передачу тепловой энергии с возможностью подключения 

новых потребителей. 

Вариант 2 – Переход на закрытую систему теплоснабжения. 

Помимо мероприятий, предусмотренных вариантом 1, дополнительно 

предлагается: 

- Выполнить переход на закрытую систему теплоснабжения путем рекон-

струкции индивидуальных тепловых пунктов и элеваторных узлов. Стоимость 

работ по изготовлению и монтажу индивидуальных тепловых пунктов – 1250,0 
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млн. руб. Источник финансирования – краевой и местный бюджеты, внебюд-

жетные источники; 

- Выполнить реконструкцию и модернизацию городских квартальных во-

допроводных сетей. Стоимость работ по реконструкции и модернизации сетей с 

восстановлением благоустройства – 5353,7 млн. руб. Источник финансирования 

– бюджеты всех уровней, а также внебюджетные источники. Данное мероприя-

тие должно быть отражено в схеме водоснабжения и водоотведения г. Зелено-

горска; 

- В связи с большой жесткостью исходной воды, для уменьшения отложе-

ний на стенках теплообменников и увеличения их срока службы, необходимо 

перед подачей исходной воды в сеть выполнить ее деминерализацию и декар-

бонизацию. Стоимость одной установки по умягчению воды производительно-

стью от 83 м
3
/час до 114 м

3
/час, в ценах 2025 года, составляет 2,7 млн. руб. При 

установке оборудования на насосно-фильтровальной станции и на станции ос-

ветления, необходимо запустить работу 380 установок. 

Для реализации Варианта 2 требуются большие капиталовложения с дли-

тельным сроком окупаемости, делая проект менее привлекательным с экономи-

ческой точки зрения. 

Вариант 3 – Совершенствование существующей системы теплоснабже-

ния с выводом из работы котельной ООО «ТЭК 45» и строительством новой 

модульной котельной на угольном топливе. 

Данный вариант разработан в связи с заявлением руководства котельной 

ООО «ТЭК 45» о планируемом выводе из эксплуатации котельной и тепловых 

сетей с 01.10.2026 года, на основании принятого Администрацией ЗАТО г. Зе-

леногорск решения-требования о приостановке вывода из эксплуатации ис-

точника теплоснабжения и тепловых сетей с 01.10.2026 на три года в целях 

предотвращения возникновения угрозы дефицита тепловой энергии для потре-

бителей 

Вариант 3 включает все мероприятия Варианта 1 (реконструкция магист-

ральных и квартальных сетей, модернизация ТНС №11, строительство теплосе-

ти Ду800 мм и др.), а также замещение выбывающего источника тепловой энер-

гии новым источником теплоснабжения. 

Ключевые мероприятия варианта 3 дополнительно к Варианту 1: 

1. Вывод из работы котельной ООО «ТЭК 45» (планируемый срок ‒ 2029 

год) с перераспределением тепловых нагрузок. 

2. Строительство новой модульной угольной котельной для обеспечения 

теплоснабжения районов: пос. Октябрьский, пос. Овражный, пос. индивиду-

альных застройщиков на 1000 дворов, 2-го промышленного района. 

- Ориентировочная тепловая мощность (предварительно): не менее 40-

60 Гкал/ч (уточняется в ТЭО с учетом нагрузок заменяемой котельной и пер-

спективных потребителей). 
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- Топливо: бурый уголь марки 2Бр (с возможностью использования ме-

стных или ближайших поставщиков). 

- Тип: блочно-модульная конструкция с обеспечением автоматизации и 

соблюдением нормативных требований к выбросам. 

- Площадка размещения: определяется Администрацией города на ос-

новании инженерно-геологических изысканий и анализа транспортной доступ-

ности топлива (рекомендуется: район, прилегающий к существующей котель-

ной ООО «ТЭК 45» с использованием части существующей инфраструктуры). 

3. Строительство (или реконструкция) тепловых сетей от новой котель-

ной до существующих магистральных сетей (ориентировочная протяженность ‒ 

до 2-3 км, диаметр ‒ по расчету гидравлического режима). Сметная стоимость 

на стадии мастер-плана принимается укрупненно ‒ 180 млн. руб. (подлежит 

уточнению в проекте). 

4. Демонтаж оборудования существующей котельной ООО «ТЭК 45» по-

сле ввода новой котельной в эксплуатацию (ориентировочная стоимость ‒ 45 

млн. руб.). 
Таблица 5.1 

Предварительная оценка капитальных затрат по Варианту 3. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ориентировочная стои-

мость, тыс. руб. (с НДС) 

Источник финансирова-

ния 

1 
Разработка проектной документа-

ции на новую угольную котельную 
25 000 

Бюджет ЗАТО, краевой 

бюджет 

2 
Строительство модульной уголь-

ной котельной (под ключ) 
1100 000 – 1300 000 

Бюджеты всех уровней, 

внебюджетные источники 

(концессия) 

3 

Строительство магистральных теп-

ловых сетей от новой котельной до 

существующих тепловых сетей 

180 000 Бюджет, инвестпрограмма 

4 
Демонтаж оборудования котельной 

ООО «ТЭК 45» 
45 000 Внебюджетные средства 

5 Затраты по Варианту 1 2 493 706 
 

Итого затраты по Варианту 3 3 843 706 – 4 043 706 
 

Преимущества варианта 3: 

- Обеспечение энергетической безопасности районов, запитанных от котель-

ной ООО «ТЭК 45», в условиях ее гарантированного закрытия. 

- Возможность использования современного оборудования с более высоким 

КПД (до 90%), что снизит удельный расход топлива. 

- Снижение эксплуатационных рисков, связанных с частыми отказами на из-

ношенном оборудовании действующей котельной. 

- Создание резерва мощности для подключения новых потребителей в пер-

спективных районах ИЖС. 

Недостатки и риски варианта 3: 

- Значительный рост капитальных затрат по сравнению с Вариантом 1 (до-

полнительно 28-34%). 
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- Необходимость отвода земельного участка, получения разрешительной документации, что может затянуть реализацию 

пуска в работу новой котельной (риск срыва сроков закрытия котельной в 2029 году). 

- Длительный срок окупаемости новой котельной (как правило, 15-20 лет) при невысокой плотности тепловых нагрузок в 

зоне ИЖС. 

- Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей данной зоны за счет амортизации новой котельной и увеличения 

затрат на топливо (уголь требует логистики, складского хозяйства, золоудаления). 

- Экологические ограничения: современная угольная котельная требует эффективной системы газоочистки (золоуловите-

ли, сероочистка), что удорожает проект. 

Технико-экономическое сравнение вариантов рассмотрено в таблице 5.2 
Таблица 5.2 

Технико-экономическое сравнение вариантов 

Параметры Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем капитальных затрат 2493,7 млн. рублей 4869,7  млн. рублей (на реконструкцию и модер-

низацию тепловых сетей, в том числе переход на 

закрытую схему теплоснабжения); 

5353,65 млн. рублей (на реконструкцию водо-

проводных сетей) 

3843,7 – 4043,7 млн. рублей (на выпол-

нение мероприятий Варианта 1, строи-

тельство модульной угольной котель-

ной и подключение ее к существую-

щим сетям) 

Финансирование Бюджеты разных уровней, инвести-

ционные программы, инвесторы. 

Бюджеты разных уровней, инвестиционные про-

граммы, инвесторы. Дополнительное привлече-

ние средств местного бюджета и внебюджетных 

источников 

Бюджеты разных уровней, инвестици-

онные программы, инвесторы. 

Последствия для тарифов Минимальная нагрузка на потреби-

телей незначительный рост тарифов 

Повышение тарифов вследствие дополнительного 

инвестирования, большая нагрузка на потребите-

лей 

Значительный рост тарифов (в зоне 

теплоснабжения котельной) 

Срок окупаемости Короткий срок (6-10 лет) Длинный срок (более 20 лет) Длинный срок (15-20 лет) 

Надежность Высокий уровень надежности Высокий уровень надежности Высокий уровень надежности 

Риск невыполнения в срок Низкий Высокий Высокий 

Учет заявления о закрытии 

котельной в 2029 г. 
Не учитывает Не учитывает Учитывает напрямую 
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5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем те-

плоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потреби-

телей 

Анализ тарифных последствий. 

Вариант 1. Инвестиции осуществляются преимущественно за счет бюджет-

ных средств и инвестиционных программ источником которых служат амортиза-

ционные отчисления, что снижает нагрузку на конечного потребителя. Небольшой 

рост тарифов способствует устойчивости платежей населения. 

Вариант 2. Значительные дополнительные расходы увеличивают общую сум-

му инвестиций не только за счет амортизационных отчислений, но и прибыли на 

капитальные вложения, тем самым удлиняя срок их окупаемости. Следовательно, 

возникает необходимость компенсировать затраты за счет роста тарифов, что уве-

личивает финансовую нагрузку на потребителей. 

Вариант 3 характеризуется существенным ростом тарифов для потребителей, 

подключаемых к новой угольной котельной, и (опосредованно) для всей системы 

из-за перераспределения нагрузок.  

Основные факторы: 

- Капитальные вложения в новую котельную (1100 – 1300 млн. руб.) должны 

включаться в тариф через инвестиционную составляющую (норму доходности или 

возврат концессионных инвестиций), что даст прирост тарифа более чем на 20% 

для зоны ее действия. 

- Уголь, как топливо, требует: создания запасов (складские затраты), вывоза 

золошлаковых отходов (экологический сбор), более частого ремонта оборудования 

по сравнению с газом. 

- Сравнение с Вариантом 1, где котельная ООО «ТЭК 45» продолжает работу 

до исчерпания ресурса (с последующим возможным замещением), показывает, что 

немедленное строительство новой котельной экономически менее эффективно, ес-

ли существующая котельная может быть поддержана в рабочем состоянии за счет 

оперативных ремонтов без крупных инвестиций. 

Заключение по выбору: 

Учитывая проведённый анализ, приоритетным для реализации в рамках 

Мастер-плана мог бы считаться Вариант 1 (совершенствование существующей 

системы теплоснабжения) как обеспечивающий: 

 минимальную нагрузку на тарифы для населения; 

 короткий срок окупаемости инвестиций; 

 высокую надежность при сохранении действующих источников тепла. 

Но в связи с заявлением руководства ООО «ТЭК 45» о закрытии котельной, Ва-

риант 3 рассматривается как вынужденный, приоритетный сценарий, который 

подлежит немедленной реализации. 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск рекомендуется в течение 6 месяцев после 

утверждения настоящей актуализированной схемы теплоснабжения инициировать 
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разработку отдельного технико-экономического обоснования, разработку проектно-сметной документации и заклю-

чение концессионного соглашения на покупку существующей или строительство модульной угольной котельной, а также 

внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения с детальным расчетом тарифных последствий. 

 

Сводные капитальные затраты для Варианта 1 приведены в таблице 5.3 

Таблица 5.3 

Сводные капитальные затраты для Варианта 1 

№ 
п.п. 

Мероприятия, направленные на повышение надежно-

сти систем теплоснабжения 

Затраты на мероприятия, тыс. руб. (с НДС) 

Сроки реализации 
ВСЕГО 

2024-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2036 

1 

Строительство теплосети диаметром 273х7,0 мм, общей 

протяженностью 5,1 км, с устройством повысительной на-

сосной станции, для обеспечения поселка индивидуальных 

застройщиков на 1000 дворов централизованным тепло-

снабжением от котельной ООО «ТЭК 45» 

   100800,0 97706,62   198506,62 

2 
Строительство квартальных сетей в поселке индивидуаль-

ных застройщиков на 1000 дворов.  
  110554,0 115197,0 120957,0   346708,0 

3 
Реконструкция теплосети диаметром 700 мм на участке 

ГРЭС-2-Город, общей протяженностью 6,0 км.  
  48880,0 51320,0 53890,0 56585,0 444461,0 655136,0 

4 
Реконструкция тепловой сети на участке от 14-15ТК-1 до 

16ТК-1Б.  
16319,04 18801,44      35120,48 

5 
Реконструкция тепловой сети на участке от 33ТК-29 до 

33ТК-31.  
9515,4       9515,4 

6 
Реконструкция тепловой сети на участке от 3ТК-7 до 4ТК-

18. 
  16353,0 16353,4    32706,4 

7 
Изготовление и монтаж в 137 домах Индивидуального по-

селка индивидуальных тепловых пунктов.  
   16698,0    16698,0 

8 

Монтаж в ТНС №11 насоса на обратном трубопроводе 

Q=35 м
3
/ч, Н=40 м.в.ст. для подключения индивидуального 

поселка. (2 шт.) 
   570,0    570,0 

9 
Строительство и включение в работу теплосети Ду800, 

L=1,83 км (подающий трубопровод) на участке П-7÷АБЗ.  
      373785,0 373785,0 
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Сводные капитальные затраты для Варианта 2 приведены в таблице 5.4 

 
Таблица 5.4 

Сводные капитальные затраты для Варианта 2  

10 
Модернизация транзитной теплосети ГРЭС-2 – Город, Ду 

600мм, на участке от ГРЭС-2 до П-3 
18282,25 4784,48 4036,75 4345,98    31449,46 

11 
Модернизация транзитной теплосети диаметром 600 мм на 

участке ГРЭС-2 – Город, протяженностью 9,0 км 
    91004,0 95054,0 607453,0 793511,0 

 ИТОГО: 44116,69 23585,92 179823,75 305284,38 363557,62 151639,0 1425699,0 2493706,36 

№ 
п.п. 

Мероприятия, направленные на повышение надежно-

сти систем теплоснабжения 

Затраты на мероприятия, тыс. руб. (с НДС) 

Сроки реализации 
ВСЕГО 

2024-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2036 

1 

Строительство теплосети диаметром 273х7,0 мм, общей 

протяженностью 5,1 км, с устройством повысительной на-

сосной станции, для обеспечения поселка индивидуальных 

застройщиков на 1000 дворов централизованным тепло-

снабжением от котельной ООО «ТЭК 45». 

   100800,0 97706,62   198506,62 

2 
Строительство квартальных сетей в поселке индивидуаль-

ных застройщиков на 1000 дворов.  
  110554,0 115197,0 120957,0   346708,0 

3 
Реконструкция теплосети диаметром 700 мм на участке 

ГРЭС-2-Город, общей протяженностью 6,0 км.  
  48880,0 51320,0 53890,0 56585,0 444461,0 655136,0 

4 
Реконструкция тепловой сети на участке от 14-15ТК-1 до 

16ТК-1Б.  
16319,04 18801,44      35120,48 

5 
Реконструкция тепловой сети на участке от 33ТК-29 до 

33ТК-31.  
9515,4       9515,4 

6 
Реконструкция тепловой сети на участке от 3ТК-7 до 4ТК-

18.  
  16353,0 16353,4    32706,4 

7 
Изготовление и монтаж в 137 домах Индивидуального по-

селка индивидуальных тепловых пунктов.  
   16698,0    16698,0 

8 

Монтаж в ТНС №11 насоса на обратном трубопроводе 

Q=35 м
3
/ч, Н=40 м.в.ст. для подключения индивидуального 

поселка. (2 шт.) 
   570,0    570,0 
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Примечание: мероприятия по реконструкции и модернизации сетей холодного водоснабжения для увеличения пропускной способности 

внутриквартальных трубопроводов в целях перехода на закрытую систему теплоснабжения, включены в схему водоснабжения 

и водоотведения города Зеленогорска. При реконструкции и модернизации водопроводных сетей, для увеличения пропускной 

способности трубопроводов, необходимо будет заменить порядка 50 км внутриквартальных сетей. Ориентировочная стоимость 

работ по реконструкции водопроводных сетей и восстановлению благоустройства составит 5353649,0 тыс. руб. 

 

Сводные капитальные затраты для Варианта 3 приведены в таблице 5.5 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 5.5 

Сводные капитальные затраты для Варианта 3 

9 
Строительство и включение в работу теплосети Ду800, 

L=1,83 км (подающий трубопровод) на участке П-7÷АБЗ.  
      373785,0 373785,0 

10 
Модернизация транзитной теплосети ГРЭС-2 – Город, Ду 

600мм, на участке от ГРЭС-2 до П-3 
18282,25 4784,48 4036,75 4345,98    31449,46 

11 
Модернизация транзитной теплосети диаметром 600 мм на 

участке ГРЭС-2 – Город, протяженностью 9,0 км 
    91004,0 95054,0 607453,0 793511,0 

12 

Разработка ПИР по деминерализации и декарбонизации во-

ды. Приобретение оборудования для водоподготовки. Мон-

таж и ввод в работу установок по умягчению воды. (380 

шт.) 

  50000,0 342000,0 342000,0 342000,0  1076000,0 

13 
Разработка ПИР и модернизация ИТП потребителей для 

перехода на закрытую систему теплоснабжения 
 50000,0 125000,0 125000,0 125000,0 125000,0 750000,0 1300000,0 

 ИТОГО: 44116,69 73585,92 354823,75 772284,38 830557,62 618639,0 2175699,0 4869706,36 

№ 
п.п. 

Мероприятия, направленные на повышение надежно-

сти систем теплоснабжения 

Затраты на мероприятия, тыс. руб. (с НДС) 

Сроки реализации 
ВСЕГО 

2024-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2036 
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1 

Строительство теплосети диаметром 273х7,0 мм, общей 

протяженностью 5,1 км, с устройством повысительной на-

сосной станции, для обеспечения поселка индивидуальных 

застройщиков на 1000 дворов централизованным тепло-

снабжением от котельной ООО «ТЭК 45» 

   100800,0 97706,62   198506,62 

2 
Строительство квартальных сетей в поселке индивидуаль-

ных застройщиков на 1000 дворов.  
  110554,0 115197,0 120957,0   346708,0 

3 
Реконструкция теплосети диаметром 700 мм на участке 

ГРЭС-2-Город, общей протяженностью 6,0 км.  
  48880,0 51320,0 53890,0 56585,0 444461,0 655136,0 

4 
Реконструкция тепловой сети на участке от 14-15ТК-1 до 

16ТК-1Б.  
16319,04 18801,44      35120,48 

5 
Реконструкция тепловой сети на участке от 33ТК-29 до 

33ТК-31.  
9515,4       9515,4 

6 
Реконструкция тепловой сети на участке от 3ТК-7 до 4ТК-

18. 
  16353,0 16353,4    32706,4 

7 
Изготовление и монтаж в 137 домах Индивидуального по-

селка индивидуальных тепловых пунктов.  
   16698,0    16698,0 

8 

Монтаж в ТНС №11 насоса на обратном трубопроводе 

Q=35 м
3
/ч, Н=40 м.в.ст. для подключения индивидуального 

поселка. (2 шт.) 
   570,0    570,0 

9 
Строительство и включение в работу теплосети Ду800, 

L=1,83 км (подающий трубопровод) на участке П-7÷АБЗ.  
      373785,0 373785,0 

10 
Модернизация транзитной теплосети ГРЭС-2 – Город, Ду 

600мм, на участке от ГРЭС-2 до П-3 
18282,25 4784,48 4036,75 4345,98    31449,46 

11 
Модернизация транзитной теплосети диаметром 600 мм на 

участке ГРЭС-2 – Город, протяженностью 9,0 км 
    91004,0 95054,0 607453,0 793511,0 

12 
Разработка проектной документации на новую угольную 

котельную 
  25000,0     25000,0 

13 Строительство модульной угольной котельной (под ключ)    650000,0 650000,0   1300000,0 

14 
Строительство магистральных тепловых сетей от новой ко-

тельной до существующих тепловых сетей 
   100000,0 80000,0   180000,0 

15 Демонтаж оборудования котельной ООО «ТЭК 45»      45000,0  45000,0 

 ИТОГО: 44116,69 23585,92 204823,75 1055284,38 1093557,62 196639,0 1425699,0 4043706,36 
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ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТА-

НОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕ-

ЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии вы-

полнен и представлен в таблицах 6.1-6.2 с разбивкой по годам. 
Таблица 6.1 

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя в зоне действия источников тепла, м
3
/ч 

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Красноярская ГРЭС-2 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 241,224 241,224 244,919 244,919 244,919 244,919 244,919 244,91

9 

244,91

9 

244,91

9 

244,91

9 

244,91

9 

244,91

9 
нормативные утечки теплоносителя 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 

сверхнормативные утечки теплоносителя и 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели ГВС 
- - - - - - - - - - - - - 

Расход воды на ГВС 145,960 145,960 149,655 149,655 149,655 149,655 149,655 149,65

5 

149,65

5 

149,65

5 

149,65

5 

149,65

5 

149,65

5 Котельная ООО «ТЭК 45» 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 

нормативные утечки теплоносителя 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

сверхнормативные утечки теплоносителя и 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели ГВС 
0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Расход воды на ГВС 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 

 

Таблица 6.2 

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия  

Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска, м
3
/ч 

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 
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Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

нормативные утечки теплоносителя 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 111,498 

сверхнормативные утечки теплоносителя и 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели ГВС 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расход воды на ГВС 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 152,145 

 

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использова-

нием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных 

сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горя-

чего водоснабжения 

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 

использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии указан в таблице 

6.3. 

Таблица 6.3 

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение 

 

 

 

 

 

 

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Место установки баков-аккумуляторов горячей воды (БАГВ):  

Источник тепловой энергии 
Максимальный расход на ГВС, 

м
3
/час 

Среднечасовой расход на ГВС, 

м
3
/час 

Фактический расход на ГВС, 

м
3
/час 

Красноярская ГРЭС-2  462 141,96 145,960 

Котельная ООО «ТЭК 45»  87 8,13 23,220 
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Адрес установки БАГВ: Северо-западная зона города, южнее теплиц Красноярской ГРЭС-2. 

Количество баков-аккумуляторов: – 2 бака. 

Технические характеристики оборудования: 

Аккумуляторная установка состоит из двух аккумуляторных баков объемом V=5000м
3
, высотой Н=11‚928 м, диаметром 

D=22‚8 м каждый, смонтированных по проекту № 903-9-14СП-86. 

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия ис-

точников тепловой энергии 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в теп-

ловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэриро-

ванной водой. Данные о нормативной и фактической подпитке указаны в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 

Нормативная и фактическая величина подпитки 

Источник тепловой энергии 
Нормативная величина подпитки тепловых 

сетей по СП 124.13330, м
3
/ч 

Фактическая величина подпитки, 

м
3
/ч 

Красноярская ГРЭС-2  107,519 241,224 

Котельная ООО «ТЭК 45»  4,753 29,02 

 

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом 

развития системы теплоснабжения 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой 

энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теп-

лоснабжения приведены в таблице 6.4.  
Таблица 6.4 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

для эксплуатационного и аварийного режимов 
№ 

п/п 

Показатели баланса произво-

дительности СХВП 

Ед. 

изм. 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

1 Красноярская ГРЭС-2 

1.1. Производительность ВПУ м. куб./ч 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 

1.2. присоединенная нагрузка Гкал/ч 394,047 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 394,247 
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№ 

п/п 

Показатели баланса произво-

дительности СХВП 

Ед. 

изм. 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

1.3. 
объем системы теплоснабже-

ния (п. 6.16 в СП 

124.13330.2012) 

м. куб. 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 43007,76 

1.4. Подпитка тепловой сети, всего м. куб. 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 241,224 

1.5. 
нормативные утечки (п. 6.16 в 

СП 124.13330.2012) 
м. куб./ч 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 95,264 

1.6. 
отпуск теплоносителя из теп-

ловых сетей на гвс (для откры-

тых систем тепло снабжения) 

м. куб./ч 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 145,960 

1.7. 
аварийная подпитка «сырой» 

водой (п. 6.22 в СП 

124.13330.2012) 

м. куб./ч 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 860,155 

1.8. 
Резерв/дефицит производи-

тельности ВПУ 
м. куб./ч 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 928,776 

2 Котельная ООО «ТЭК 45» 

 Производительность ВПУ м. куб./ч 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

 присоединенная нагрузка Гкал/ч 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 23,356 

 
объем системы теплоснабже-

ния (п. 6.16 в СП 

124.13330.2012) 

м. куб. 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 1901,41 

 Подпитка тепловой сети, всего м. куб. 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 

 
нормативные утечки (п. 6.16 в 

СП 124.13330.2012) 
м. куб./ч 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

 
отпуск теплоносителя из теп-

ловых сетей на гвс (для откры-

тых систем тепло снабжения) 

м. куб./ч 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 

 
аварийная подпитка «сырой» 

водой (п. 6.22 в СП 

124.13330.2012) 

м. куб./ч 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

 
Резерв/дефицит производи-

тельности ВПУ 
м. куб./ч 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуально-

го теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Централизованное теплоснабжение осуществляется в существующих зонах. 

Организация индивидуального теплоснабжения планируется в зонах за-

стройки малоэтажными жилыми зданиями, где отсутствует техническая целесо-

образность строительства сетей централизованного теплоснабжения.  

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения 

зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на га-

зообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 

кВт с параметрами теплоносителя не более 95
о
С и 0,6 Мпа. Теплогенераторы сле-

дует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в 

цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003». 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использо-

вать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование 

автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых 

сетей; 

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный 

момент и в рассматриваемой перспективе; 

- использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источ-

ников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на услови-

ях организации централизованного теплоснабжения. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помеще-

ний в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных ис-

точников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подклю-

чения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правитель-

ства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) 

к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надле-
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жащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных до-

мов. 

В настоящее время поквартирное отопление на территории ЗАТО  

г. Зеленогорск отсутствует. Организация поквартирного отопления не планирует-

ся. 

Подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям 

теплоснабжения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 (в редакции от 31.03.2025) «Об ут-

верждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по 

подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Принятие решения о подключении конкретного объекта принимается единой 

теплоснабжающей организацией – МУП ТС. При наличии технической 

возможности осуществляется выдача технических условии на подключение, или 

выдача обоснованного ответа об отсутствии технической возможности для 

осуществления подключения.  

В случае если на момент получения запроса о выдаче технических условий 

подключения техническая возможность подключения отсутствует, 

теплоснабжающая организация направляют заявителю письмо с указанием 

возможных вариантов создания технической возможности подключения: 

- заключение договора о подключении с платой, установленной в 

индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу 

исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему 

теплоснабжения в установленном порядке; 

- заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения 

необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную 

программу исполнителя и (или) смежной организации.  

В ответном письме заявитель указывает выбранный им вариант. Данное 

письмо является основанием для запроса на корректировку инвестиционной 

программы теплоснабжающей организации и основанием для внесения 

необходимых изменений в схему теплоснабжения при очередной ее актуализации. 

При наличии резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощ-

ности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения между исполните-

лем и единой теплоснабжающей организацией заключается соглашение о взаимо-

действии при подключении объектов заявителя. 
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Договор о подключении не может быть заключен до заключения между ис-

полнителем и единой теплоснабжающей организацией соглашения о взаимодей-

ствии при подключении объектов заявителя.  

Для заключения договора о подключении заявитель направляет на бумажном 

носителе или в электронной форме в адрес исполнителя заявку на заключение до-

говора о подключении и пакет документов, определенный Правилами подключе-

ния (технологического присоединения). 

В случае необходимости установления платы за подключение в 

индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения 

или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической 

возможности подключения проект договора о подключении направляется 

заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения платы за подключение. Плата за подключение определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Договор о подключении заключается в простой письменной форме путем со-

ставления документа на бумажном носителе в 2 экземплярах. Заявитель подписы-

вает оба экземпляра проекта договора о подключении.  

Дата подключения определяется исходя из даты заключения договора о 

подключении и срока подключения. Дата подключения определяется исходя из 

даты заключения договора о подключении и срока подключения. Нормативный 

срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о 

подключении, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке на 

заключение договора о подключении. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствую-

щим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в пер-

спективе. 

В целях повышения комфортности проживания на территории города, а так-

же в связи с наличием резерва тепловой мощности на источниках теплоснабжения 

в перспективе планируется выполнить подключение существующих и перспек-

тивных микрорайонах индивидуальной жилой застройки к сетям централизован-

ного водоснабжения. 

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения осуществляется по 

заявлению собственников жилых домов. Заявления собственников на подключе-

ние к сетям централизованного теплоснабжения были поданы по объектам, ука-

занным в таблице 7.1. 
 



246 

Таблица 7.1 

Адреса объектов для подключения (технологического присоединения) к системе 

централизованного теплоснабжения 

№ п/п Адрес: Источник теплоснабжения 

1 ул. Некрасова, д. № 13 Красноярская ГРЭС-2 

2 ул. Некрасова, д. № 24 Красноярская ГРЭС-2 

3 ул. Некрасова, д. № 28 Красноярская ГРЭС-2 

4 ул. Восточная, д. № 6 Красноярская ГРЭС-2 

5 ул. Березовая, д. № 19 ООО «ТЭК 45» 

6 ул. Весенняя, д. № 4 ООО «ТЭК 45» 

7 ул. Весенняя, д. № 6 ООО «ТЭК 45» 

8 ул. Весенняя, д. № 8 ООО «ТЭК 45» 

9 ул. Весенняя, д. № 12 ООО «ТЭК 45» 

10 ул. Весенняя, д. № 24 ООО «ТЭК 45» 

11 ул. Весенняя, д. № 25 ООО «ТЭК 45» 

12 ул. Весенняя, д. № 25а ООО «ТЭК 45» 

13 ул. Весенняя, д. № 28 ООО «ТЭК 45» 

14 ул. Весенняя, д. № 33 ООО «ТЭК 45» 

15 ул. Весенняя, д. № 35 ООО «ТЭК 45» 

16 ул. Весенняя, д. № 39 ООО «ТЭК 45» 

17 ул. Западная, д. № 3 ООО «ТЭК 45» 

18 ул. Западная, д. № 15 ООО «ТЭК 45» 

19 ул. Западная, д. № 27 ООО «ТЭК 45» 

20 ул. Западная, д. № 45 ООО «ТЭК 45» 

21 ул. Звездная, д. № 3 ООО «ТЭК 45» 

22 ул. Звездная, д. № 4 ООО «ТЭК 45» 

23 ул. Звездная, д. № 6 ООО «ТЭК 45» 

24 ул. Звездная, д. № 7А ООО «ТЭК 45» 

25 ул. Звездная, д. № 10 ООО «ТЭК 45» 

26 ул. Звездная, д. № 12 ООО «ТЭК 45» 

27 пер. Кедровый, д. № 4 ООО «ТЭК 45» 

28 пер. Кедровый, д. № 7 ООО «ТЭК 45» 

29 пер. Кедровый, д. № 9 ООО «ТЭК 45» 

30 пер. Кедровый, д. № 10 ООО «ТЭК 45» 

31 пер. Кедровый, д. № 11 ООО «ТЭК 45» 

32 пер. Кедровый, д. № 17 ООО «ТЭК 45» 
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№ п/п Адрес: Источник теплоснабжения 

33 пер. Кедровый, д. № 26 ООО «ТЭК 45» 

34 пер. Кедровый, д. № 34 ООО «ТЭК 45» 

35 пер. Кедровый, д. № 38 ООО «ТЭК 45» 

36 пер. Кедровый, д. № 39 ООО «ТЭК 45» 

37 пер. Кедровый, д. № 42 ООО «ТЭК 45» 

38 пер. Кедровый, уч. № 82 ООО «ТЭК 45» 

39 ул. Октябрьская, д. № 5А ООО «ТЭК 45» 

40 ул. Октябрьская, д. № 13 ООО «ТЭК 45» 

41 ул. Октябрьская, д. № 15 ООО «ТЭК 45» 

42 ул. Октябрьская, д. № 17 ООО «ТЭК 45» 

43 ул. Октябрьская, д. № 19 ООО «ТЭК 45» 

44 ул. Октябрьская, д. № 21 ООО «ТЭК 45» 

45 ул. Октябрьская, д. № 23 ООО «ТЭК 45» 

46 ул. Октябрьская, д. № 25 ООО «ТЭК 45» 

47 ул. Октябрьская, д. № 29 ООО «ТЭК 45» 

48 ул. Октябрьская, д. № 31 ООО «ТЭК 45» 

49 пер. Охотничий, д. № 11 ООО «ТЭК 45» 

50 ул. Рябиновая, д. № 1 ООО «ТЭК 45» 

51 ул. Рябиновая, д. № 3 ООО «ТЭК 45» 

52 ул. Рябиновая, д. № 5 ООО «ТЭК 45» 

53 ул. Рябиновая, д. № 8 ООО «ТЭК 45» 

54 ул. Рябиновая, д. № 11 ООО «ТЭК 45» 

55 ул. Рябиновая, д. № 14 ООО «ТЭК 45» 

56 ул. Рябиновая, д. № 20 ООО «ТЭК 45» 

57 ул. Садовая, д. № 21 ООО «ТЭК 45» 

58 ул. Садовая, д. № 22 ООО «ТЭК 45» 

59 ул. Садовая, д. № 41 ООО «ТЭК 45» 

60 ул. Садовая, д. № 43 ООО «ТЭК 45» 

61 ул. Садовая, д. № 45 ООО «ТЭК 45» 

62 ул. Садовая, д. № 61 ООО «ТЭК 45» 

63 ул. Садовая, д. № 75 ООО «ТЭК 45» 

64 ул. Садовая, д. № 77 ООО «ТЭК 45» 

65 пер. Садовый, д. № 3 ООО «ТЭК 45» 

66 пер. Садовый, д. № 6 ООО «ТЭК 45» 

67 пер. Садовый, д. № 7 ООО «ТЭК 45» 
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68 пер. Садовый, д. № 10 ООО «ТЭК 45» 

69 пер. Садовый, д. № 12 ООО «ТЭК 45» 

70 пер. Садовый, д. № 19 ООО «ТЭК 45» 

71 пер. Садовый д. № 20 ООО «ТЭК 45» 

72 пер. Садовый, д. № 21 ООО «ТЭК 45» 

73 пер. Садовый, д. № 23 ООО «ТЭК 45» 

74 пер. Садовый, д. № 25 ООО «ТЭК 45» 

75 пер. Садовый, д. № 29 ООО «ТЭК 45» 

76 пер. Садовый, д. № 30 ООО «ТЭК 45» 

77 пер. Садовый, д. № 31 ООО «ТЭК 45» 

78 пер. Садовый, д. № 34 ООО «ТЭК 45» 

79 пер. Садовый, д. № 36 ООО «ТЭК 45» 

80 пер. Славянский, уч. № 2 ООО «ТЭК 45» 

81 пер. Славянский, уч. № 2В ООО «ТЭК 45» 

82 пер. Славянский, уч. № 4 ООО «ТЭК 45» 

83 пер. Славянский, уч. № 11 ООО «ТЭК 45» 

84 пер. Славянский, уч. № 13 ООО «ТЭК 45» 

85 пер. Славянский, уч. № 15 ООО «ТЭК 45» 

86 пер. Славянский, уч. № 17 ООО «ТЭК 45» 

87 пер. Славянский, уч. № 23 ООО «ТЭК 45» 

88 пер. Славянский, уч. № 25 ООО «ТЭК 45» 

89 пер. Снежный, д. № 5 ООО «ТЭК 45» 

90 пер. Снежный, д. № 6 ООО «ТЭК 45» 

91 пер. Снежный, д. № 24 ООО «ТЭК 45» 

92 пер. Снежный, д. № 30 ООО «ТЭК 45» 

93 ул. Солнечная, д. № 7 ООО «ТЭК 45» 

94 ул. Солнечная, д. № 10 ООО «ТЭК 45» 

95 ул. Солнечная, д. № 12а ООО «ТЭК 45» 

96 ул. Солнечная, д. № 14 ООО «ТЭК 45» 

97 ул. Солнечная, д. № 17 ООО «ТЭК 45» 

98 ул. Солнечная, д. № 24А ООО «ТЭК 45» 

99 ул. Солнечная, д. № 26 ООО «ТЭК 45» 

100 ул. Солнечная, д. № 34 ООО «ТЭК 45» 

101 ул. Солнечная, д. № 40 ООО «ТЭК 45» 

102 ул. Солнечная, д. № 42 ООО «ТЭК 45» 
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103 ул. Центральная, д. № 40 ООО «ТЭК 45» 

104 ул. Центральная, д. № 41 ООО «ТЭК 45» 

105 ул. Центральная, д. № 44 ООО «ТЭК 45» 

106 ул. Центральная, д. № 60 ООО «ТЭК 45» 

107 ул. Центральная, д. № 97 ООО «ТЭК 45» 

108 ул. Энтузиастов, д. № 3 ООО «ТЭК 45» 

109 ул. Энтузиастов, д. № 4 ООО «ТЭК 45» 

110 ул. Энтузиастов, д. № 8 ООО «ТЭК 45» 

111 ул. Энтузиастов д. № 14 ООО «ТЭК 45» 

112 ул. Энтузиастов д. № 14А ООО «ТЭК 45» 

113 ул. Энтузиастов д. № 18 ООО «ТЭК 45» 

114 ул. Энтузиастов д. № 20 ООО «ТЭК 45» 

115 ул. Энтузиастов, д. № 21 ООО «ТЭК 45» 

116 ул. Энтузиастов д. № 24 ООО «ТЭК 45» 

117 ул. Энтузиастов, д. № 25 ООО «ТЭК 45» 

118 ул. Энтузиастов, д. № 28 ООО «ТЭК 45» 

119 ул. Энтузиастов уч. № 30 ООО «ТЭК 45» 

120 ул. Энтузиастов д. № 32 ООО «ТЭК 45» 

121 ул. Энтузиастов д. № 33 ООО «ТЭК 45» 

122 ул. Энтузиастов, уч. № 34 ООО «ТЭК 45» 

123 ул. Энтузиастов, д. № 36 ООО «ТЭК 45» 

124 ул. Энтузиастов уч. № 38 ООО «ТЭК 45» 

125 ул. Энтузиастов д. № 40 ООО «ТЭК 45» 

126 пер. Энтузиастов д. № 2 ООО «ТЭК 45» 

127 пер. Энтузиастов д. № 5 ООО «ТЭК 45» 

128 пер. Энтузиастов, уч. № 6 ООО «ТЭК 45» 

129 пер. Энтузиастов, д. № 16 ООО «ТЭК 45» 

130 пер. Энтузиастов д. № 22 ООО «ТЭК 45» 

131 квартал № 2, уч. № 42 ООО «ТЭК 45» 

132 квартал № 2, уч. № 43 ООО «ТЭК 45» 

133 квартал № 4, уч. № 31 ООО «ТЭК 45» 

134 квартал № 5, уч. № 21 ООО «ТЭК 45» 

135 квартал № 6, уч. № 13 ООО «ТЭК 45» 

136 квартал № 9, уч. № 8 ООО «ТЭК 45» 

137 квартал № 12, уч. № 8 ООО «ТЭК 45» 
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138 квартал № 12, уч. № 69 ООО «ТЭК 45» 

 

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении ге-

нерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вы-

нужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории г. Зеленогорск имеется источник с комбинированной выра-

боткой тепловой и электрической энергии – Красноярская ГРЭС-2. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, отнесенных к объектам, электриче-

ская мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспече-

ния надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют. 

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери-

рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к наруше-

нию надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объ-

ектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долго-

срочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения 

На территории г. Зеленогорск имеется источник с комбинированной выра-

боткой тепловой и электрической энергии – Красноярская ГРЭС-2. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинирован-

ной выработки тепловой и электрической энергии, отнесенных к объектам, элек-

трическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обес-

печения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют. 

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной 

схеме и программе развития Единой энергетической системы России не преду-

смотрено. 

Генеральным планом г. Зеленогорска строительство новых источников цен-

трализованного теплоснабжения не планируется. Поэтапное подключение тепло-

вых нагрузок перспективных потребителей планируется осуществлять к обоим 

существующим на сегодняшний день теплоисточникам: Красноярской ГРЭС-2 и 

котельной ООО «ТЭК 45». 

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

На территории г. Зеленогорска имеется источник с комбинированной выра-

боткой тепловой и электрической энергии – Красноярская ГРЭС-2. 

Существующая тепловая станция Красноярская ГРЭС-2 не нуждается в ре-

конструкции, так как установленная тепловая мощность обеспечивает потреб-

http://ivo.garant.ru/document?id=85656&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=85656&sub=2
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ность всех существующих потребителей и перспективных потребителей с тепло-

вой нагрузкой 976,0 Гкал/час.  

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспек-

тивных тепловых нагрузок 

Переоборудование котельной ООО «ТЭК 45» в источник тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды не планиру-

ется. В соответствии с генеральным планом г. Зеленогорска меры по переобору-

дованию котельной ООО «ТЭК 45» в источник комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусмотрены. Переход на комбинирован-

ную выработку электрической и тепловой энергии котельной ООО «ТЭК 45» эко-

номически не целесообразен. 

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энер-

гии 

Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия 

путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энер-

гии отсутствуют. 

Увеличение зон действия источников тепла планируется за счет подключе-

ния новых потребителей. 

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии 

В настоящее время на территории г. Зеленогорска существует централизо-

ванная схема теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от следующих 

источников: Красноярской ГРЭС-2 и котельной ООО «ТЭК 45». Красноярская 

ГРЭС-2 является источником с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии. 

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам 

тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, не планируется. Согласно п. 7.6 меры по пере-

воду котельной ООО «ТЭК 45», в пиковые режимы выработки тепловой и элек-

трической энергии не разрабатываются. 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии 

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепло-

вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-

ческой и тепловой энергии, отсутствуют. 
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7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации ко-

тельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных 

при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии отсутст-

вуют. 

Вывод из эксплуатации источников тепла не планируется. 

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки ма-

лоэтажными жилыми зданиями 

В настоящее время в индивидуальный жилой фонд в микрорайонах с кот-

теджной и усадебной застройкой отапливается преимущественно индивидуаль-

ными источниками тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь), а также 

электроэнергии. В целях повышения комфортности проживания на территории 

города, а также в связи с наличием резерва тепловой мощности на источниках те-

плоснабжения в перспективе планируется выполнить подключение существую-

щих и перспективных микрорайонов индивидуальной жилой застройки к сетям 

централизованного теплоснабжения. 

Рассмотрим варианты отопления индивидуального жилого дома с использо-

ванием центрального отопления, электричества, угля, дров и сжиженного газа.  

В таблице 7.2 приведен сравнительный анализ затрат на отопление жилого 

дома площадью 60 кв. м. 

Таблица 7.2 

Расчет стоимости отопления жилого дома площадью 60 кв. м. 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 Централизованное теплоснабжение  

1.1 Потребность в тепловой энергии (расчетное значение), Гкал 30 

1.2 Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2020,21 

1.3 Затраты на теплоснабжение, руб./год 60606,33 

2 Индивидуальное отопление (твердотопливный котел - дрова)  

2.1 
Средний удельный расход топлива на производство тепла (при КПД. 75%), 

тут/Гкал 
0,190 

2.2 Расход топлива (дров), тут 5,70 

2.3 Натуральный расход топлива, куб. м 21,429 

2.4 Средняя стоимость дров, руб./ куб. м 3000,00 

2.5 Затраты на топливо (дрова), руб. 64287,00 

3 Индивидуальное отопление (электроотопление)  

3.1 
Средний удельный расход топлива на производство тепла (при КПД. ко-

тельной 95%), тут/Гкал 
0,150 

3.2 Расход топлива (электроэнергия), тут 4,50 

3.3 Натуральный расход, тыс. кВт ч 36,54 

3.4 Средняя стоимость электроэнергии, руб./ кВт ч 4,58 

3.5 Затраты на топливо (электроэнергия), руб. 167353,20 

По данным таблицы видно, что стоимость отопления жилого дома от инди-

видуального твердотопливного котла превышает стоимость централизованного 

отопления на 35,2%. В случае использования индивидуальных электрокотлов 
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стоимость отопления примерно соответствует стоимости централизованного теп-

лоснабжения. 

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников 

теплоснабжения, с учетом перспективного развития на период 2036 года, источ-

ники теплоснабжения г. Зеленогорска не будут иметь дефицита тепловой мощно-

сти. 

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-

ных видов топлива 

Ввод новых, реконструкция существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов то-

плива, с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения города, является 

нецелесообразным. 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на террито-

рии поселения, городского округа, города федерального значения 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объе-

мов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в 

производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в 

жилую застройку. 

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с 

методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 

05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем 

теплоснабжения». В соответствии с одним из основных положений указанной ме-

тодики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в 

радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего усло-

вия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломаги-

страли к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 

100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы ра-

диуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе центра-

лизованного теплоснабжения является нецелесообразным.  

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения приве-

дены в таблице 7.3. Результаты обобщённых расчетов радиусов эффективного те-

плоснабжения, относительно перспективных потребителей, представлены в таб-

лице 7.4. 

 
Таблица 7.3 

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения 
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Нагрузка пер-

спективного 

потребителя, 

Гкал/час 

Расход тепла на 

отопление пер-

спективного по-

требителя, Гкал 

Тариф на теп-

ло в зоне дей-

ствия источ-

ника тепла, 

руб./Гкал 

Выручка от по-

ставки дополни-

тельного объема 

тепла, Руб. 

Удельная стои-

мость строи-

тельства тепло-

вой сети для 

подключения 

перспективного 

потребителя, 1 м 

Радиус 

эффектив-

ного теп-

лоснабже-

ния, м 

Источник тепла – Красноярская ГРЭС-2 

0,1 252,065032 864,68 217955,6 3378,8 64,5 

0,15 378,097548 864,68 326933,4 3378,8 96,8 

0,2 504,130065 864,68 435911,2 3378,8 129,0 

0,25 630,162581 864,68 544889 3378,8 161,3 

0,3 756,195097 864,68 653866,8 3378,8 193,5 

0,35 882,227613 864,68 762844,6 3378,8 225,8 

0,4 1008,26013 864,68 871822,4 3378,8 258,0 

0,45 1134,29265 864,68 980800,2 3378,8 290,3 

0,5 1260,32516 864,68 1089778 3378,8 322,5 

0,8 2016,52026 864,68 1743644,7 3378,8 516,1 

Источник тепла – Котельная ООО «ТЭК 45» 

0,1 252,065032 1692,41 426597,4 3378,8 126,3 

0,15 378,097548 1692,41 639896,1 3378,8 189,4 

0,2 504,130065 1692,41 853194,8 3378,8 252,5 

0,25 630,162581 1692,41 1066493,5 3378,8 315,6 

0,3 756,195097 1692,41 1279792,1 3378,8 378,8 

0,35 882,227613 1692,41 1493090,8 3378,8 441,9 

0,4 1008,26013 1692,41 1706389,5 3378,8 505,0 

0,45 1134,29265 1692,41 1919688,2 3378,8 568,2 

0,5 1260,32516 1692,41 2132986,9 3378,8 631,3 

0,8 2016,52026 1692,41 3412779,1 3378,8 1010,1 

 

Таблица 7.4 

Эффективный радиус теплоснабжения источников 

Источник тепловой 

энергии 

Тепловая 

мощность 

котлов уста-

новленная, 

Гкал/ч 

Суммарная 

присоединен-

ная нагрузка 

всех потребите-

лей, Гкал/ч 

Векторное рас-

стояние от точки 

самого удаленного 

присоединения 

потребителя до 

источника тепло-

вой энергии, км 

Эффективный радиус теп-

лоснабжения, км 

2020 г. 2025 г. 2036 г. 

Красноярская 

ГРЭС-2  
976 394,047 10 10 10 10 

Котельная ООО 

«ТЭК 45»  
129,5 23,356 8 8 8 8 

 

Примечание: 

Удельная стоимость строительства тепловой сети для подключения перспективного по-

требителя определена по НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» (утв. 

Приказ Минстроя России от 5 марта 2025 г. № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормати-

вов цены строительства» «Укрупненные нормативы цены строительства»). 
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Для тепловой нагрузки заявителя 
.м ч

суммQ
<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эф-

фективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дискон-

тированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, 

необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к 

существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превыша-

ет полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с ФСБУ 

6/2020 «Основные средства», утвержденным приказом Минфина РФ от 17.09.2020 

№ 204Н и учетной политикой предприятия, то подключение объекта является не-

целесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективно-

го теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность 

подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное 

теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей не-

обходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из 

расчета минимума затрат, включающих в себя затраты на эксплуатационные рас-

ходы тепловых сетей и передачу тепловой энергии, а также затраты на производ-

ство тепловой энергии.  

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реа-

лизации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по 

строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников 

тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом 

В связи с заявлением руководства котельной ООО «ТЭК 45» о планируемом 

выводе из эксплуатации котельной и тепловых сетей с 01.10.2026 года, на основа-

нии принятого Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск решения-требования о при-

остановке вывода из эксплуатации источника теплоснабжения и тепловых се-

тей с 01.10.2026 на три года в целях предотвращения возникновения угрозы де-

фицита тепловой энергии для потребителей, Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 

рекомендуется в течение 6 месяцев после утверждения настоящей актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения инициировать разработку отдельного технико-

экономического обоснования, разработку проектно-сметной документации и 

заключение концессионного соглашения на покупку существующей или строи-

тельство модульной угольной котельной, а также внести соответствующие изме-

нения в схему теплоснабжения с детальным расчетом тарифных последствий. 
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ 

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

В настоящее время на территории г. Зеленогорска существует централизо-

ванная схема теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от следующих 

источников: Красноярской ГРЭС-2 и котельной ООО «ТЭК 45». Красноярской 

ГРЭС-2 является источником с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии. 

Основным направлением развития системы теплоснабжения города является 

сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения с прове-

дением работ по модернизации оборудования источников тепла, а также обеспе-

чение надежного теплоснабжения путем поэтапной замены изношенных сетей те-

плоснабжения, а также строительство наземных и подземных тепловых сетей с 

использованием новых предизолированных трубопроводов, строительство новых 

магистральных тепловых сетей для обеспечения транспортировки тепловой энер-

гии до каждого потребителя. 

С целью обеспечения перераспределения тепловой нагрузки планируется вы-

полнить следующие мероприятия: 

- Выполнить строительство нового участка тепловой сети (трубы стальные 

предизолированные, прокладка подземная в лотках), от П-7 до АБЗ – Ду800 

протяженностью L= 1,83 км; 

- Вывести из работы участок теплосети ГРЭС-2 – Город, Ду 700 мм, от «Све-

тофора» до АБЗ.  

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-

стройку во вновь осваиваемых территориях 

Планом развития города предусматривается новое жилищное строительство, 

размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и 

создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия 

проживания. В соответствии с планами развития на территории города планиру-

ется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жи-

лых домов. 

В застроенной части и на территории подлежащей застройке 

предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная и 

канальная). При обосновании, допускается надземная прокладка тепловых сетей. 

Генеральным планом в перспективе до 2036 года планируется увеличение 

площади жилищного фонда за счет малоэтажного и среднеэтажного строительст-

ва. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на 

свободных территориях и на месте сноса ветхой и малоценной застройки, на тер-
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риториях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-

временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки: 

- Строительство магистральной теплосети от котельной ООО «ТЭК 45» до 

поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, диаметром трубопрово-

дов 273х7,0 мм, общей протяженностью 5,1 км, с устройством повысительной на-

сосной станции; 

- Строительство квартальных тепловых сетей в поселке индивидуальных за-

стройщиков на 1000 дворов; 

- Перевод ТНС№11 на температурный график на 150/70 ℃, с установкой в 

137 домах Индивидуального поселка индивидуальных тепловых пунктов; 

- Установка в ТНС №11 насоса на обратном трубопроводе Q=35 м
3
/ч, Н=40 

м.в.ст. для подключения зданий в индивидуальном поселке. 

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при на-

личии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой 

энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, схемой тепло-

снабжения не предполагается. 

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том чис-

ле за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котель-

ных отсутствуют.  

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на 

расчетный период схемой теплоснабжения не предусмотрен. 

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной на-

дежности теплоснабжения 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения норматив-

ной надежности теплоснабжения отсутствуют. Дополнительные мероприятия не 

требуются. 

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубо-

проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов:  

- Выполнить реконструкцию тепловой сети на участке от 14-15ТК-1 до  

16ТК-1Б; 

- Выполнить реконструкцию тепловой сети на участке от 3ТК-7 до 4ТК-18;  
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- Выполнить реконструкцию тепловой сети на участке от 33ТК-29 до 33ТК-

31. 

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса 

- Реконструкция теплосети диаметром 700 мм на участке ГРЭС-2-Город, об-

щей протяженностью 6,0 км; 

- Модернизация транзитной теплосети ГРЭС-2 Город Ду 600мм на участке от 

ГРЭС-2 до П-3. 

8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

Предложения по реконструкции оборудования насосных станций: 

Выполнить замену оборудования насосных станций, выработавших свой ре-

сурс более 80%. 
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕ-

ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений тепло-

потребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к теп-

ловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой систе-

ме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснаб-

жения 

Централизованное теплоснабжение ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края 

осуществляется от двух источников тепловой энергии, магистральными и распре-

делительными тепловыми сетями, тепловыми насосными станциями и ЦТП. От 

существующих источников тепла нагретая вода поступает в сети и далее к або-

нентам. Система тепловых сетей города – кольцевая. Общая протяженность сетей 

в одно- и двухтрубном исполнении – 328,26 км. На тепловых сетях установлены 

12 тепловых насосных станций (ТНС). 

Источники тепловой энергии: 

– Филиал АО Енисейской ТГК (ТГК-13) — Красноярская ГРЭС-2; 

– Котельная ООО «ТЭК 45». 

Система теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск по способу осуществления 

бытового горячего водоснабжения (ГВС) – открытая. Подключение абонентов 

выполнено по зависимой схеме. 

Красноярская ГРЭС-2 обслуживает город и большинство промышленных 

предприятий. Рабочая температура теплоносителя на отопление 150-70°С. 

Красноярская ГРЭС-2 имеет 4 вывода тепловых сетей (1,2,3,4 очереди по 

отпуску тепловой энергии с горячей водой).  

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску 

тепла – первая, вторая, третья. Снабжение тепловой энергией потребителей осу-

ществляется круглогодично. 

Котельная ООО «ТЭК 45» обслуживает поселки Октябрьский, Овражный, 

1000 дворов и второй промышленный район. Рабочая температура теплоносителя 

на отопление 140-70°С.  

Сетевая вода для системы отопления, вентиляции и горячего водоснабже-

ния потребителей подается от котельной по 2-х трубной, открытой системе.  

Системы централизованного теплоснабжения (далее – СЦТ) ЗАТО г. Зелено-

горск состоит из двух зон действия теплоисточников: 

- СЦТ 1- зона действия Красноярской ГРЭС-2; 

- СЦТ 2- зона действия котельной ООО «ТЭК 45». 

Система теплоснабжения по способу осуществления горячего водоснабжения 

(ГВС) – открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме. 

Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему подключения системы 

ГВС может быть осуществлен через пластинчатые теплообменники. 
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При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водо-

снабжения рассматривались две основные схемы подключения подогревателей 

ГВС к тепловым сетям: 

- параллельная одноступенчатая схема ГВС;  

- двухступенчатая смешанная схема ГВС. 

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при 

одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет ис-

пользования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников 

тепловой энергии. Однако, данные схемы более дорогостоящие. Ее стоимость от-

носительно параллельной схемы выше примерно в 1,5 раза. 

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать сис-

темы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом 

плане и обеспечивает потребность в горячей воде.  

При актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск возможно 

использовать оба варианта присоединения теплообменников горячего водоснаб-

жения в закрытых системах теплоснабжения. Критерием для выбора схемы под-

ключения выбрано соотношение максимального потока тепловой энергии на го-

рячее водоснабжение Qгвс max и максимального потока тепловой энергии на ото-

пление  

Qo max: 

0,2 ≥ Qгвс max/ Qo max – Одноступенчатая схема;  

0,2 < Qгвс max/ Qo max – Двухступенчатая схема. 

При переходе на закрытую схему теплоснабжения предлагается использовать 

в жилом фонде 2-хступенчатую схему подключения теплообменников ГВС. Для 

прочих потребителей, с незначительной тепловой нагрузкой системы ГВС (менее 

0,05 Гкал/ч), возможно применение одноступенчатой схемы подключения тепло-

обменников с целью снижения стоимости работ. 

 

 

Рисунок 37. Принципиальная 2-ступенчатая схема включения теплообменников ГВС в ИТП 

При переводе существующих открытых систем теплоснабжения ГВС в за-
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крытые системы ГВС необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Провести технические обследования источников теплоснабжения с разра-

боткой технико-экономического обоснования по переходу на закрытое горячее 

водоснабжение в г. Зеленогорске. Срок 2028год; 

2. Выполнить переоборудование источников тепловой энергии с учетом из-

менения технических характеристик системы теплоснабжения по закрытой схеме 

теплоснабжения и горячего водоснабжения. Срок 2031-2036год; 

3. Перевод существующих открытых систем теплоснабжения ГВС в закры-

тые системы ГВС у всех потребителей горячего водоснабжения. Срок 2026-2046 

год. 

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источни-

ков тепловой энергии 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003»:  

- регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на ис-

точнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП; 

- основным критерием регулирования является поддержание температурного 

и гидравлического режима у потребителя тепла. 

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулиро-

вания: 

- количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воз-

духа, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника 

теплоты; 

- качественное – изменение в зависимости от температуры наружного возду-

ха, температуры теплоносителя на источнике теплоты; 

- центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопле-

ния, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике 

теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды. 

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего 

водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе долж-

на обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру 

горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074. 

При центральном качественном и качественно–количественном регулирова-

нии по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах 

должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точ-

ке излома графика регулирования по нагрузке отопления. 

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к 

предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики 

температур теплоносителя. 
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При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий обществен-

ного и производственного назначения, для которых возможно снижение темпера-

туры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматиче-

ское регулирование температуры или расхода теплоносителя. 

В настоящее время, в системе теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск приме-

няется качественное регулирование. В перспективе, данный способ регулирова-

ния предполагается оставить без изменений. 

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепло-

вой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) к закрытой системе горячего водоснабжения 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения тепловой энергии при пере-

даче тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения подразумевает 

обеспечение гидравлического режима передачи тепловой энергии от источника 

тепловой энергии до потребителя. 

Гидравлический режим перевода на закрытую схему горячего водоснабже-

ния, от источников тепловой энергии до конечного потребителя для изолирован-

ных систем теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя, смо-

делирован на основе ПРК «ZuluThermo». Расчет производился при максимальном 

расходе теплоносителя от источника, на точку излома температурного графика и 

максимальной нагрузке ГВС. Цель расчета ‒ прогнозирование ситуации и выяв-

ление проблемных зон тепловой сети при изменении расхода теплоносителя по-

сле перевода потребителей на закрытую схему ГВС. 

Гидравлический расчет режима перевода на закрытую схему ГВС показал, 

что нет необходимости реконструировать существующие сети теплоснабжения 

для обеспечения передачи тепловой энергии. 

При переводе существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения необходимо про-

вести следующие мероприятия: 

1. Проведение технического обследования источника теплоснабжения с раз-

работкой технико-экономического обоснования по переходу на закрытое горячее 

водоснабжение в г. Зеленогорске; 

2. Выполнение пилотного проекта по переводу на закрытую систему тепло-

снабжения и горячего водоснабжения жилых домов; 

3. Переоборудование источника тепловой энергии с учетом изменения тех-

нических характеристик системы теплоснабжения по закрытой схеме теплоснаб-

жения и горячего водоснабжения; 

4. Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения у всех потребителей го-

рячего водоснабжения. 

Срок реализации мероприятий 2026-2046 год. 



263 

Схемы подключения потребителей подразумевает использование следующих 

модулей: 

- Модуль узла ввода с узлом учета тепловой энергии; 

- Модуль системы отопления с независимым присоединением, через тепло-

обменные аппараты (100% резервирование); 

- Модуль ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные ап-

параты. 

Рисунок 38. Схема модуля узла ввода с узлом учета тепловой энергии 

 

 

 

Рисунок 39. Модуль узла ввода с узлом учета тепловой энергии 
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Рисунок 40. Схема модуля ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через  

теплообменные аппараты 

 

 

 

 

Рисунок 41. Модуль ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42. Схема модуля системы отопления с независимым присоединением, через теплооб-
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менные аппараты (100% резервирование) 

 

 

Рисунок 43. Модуль системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные 

аппараты (100% резервирование) 

 

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

Для создания условий потребителям, обеспечивающих переход на закрытую 

схему теплоснабжения (горячего водоснабжения), на источнике, тепловых сетях и 

объектах на них (ЦТП) схемой теплоснабжения предусматривается проведение 

ряда мероприятий необходимых для оптимизации гидравлического режима рабо-

ты. 
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Суммарные капиталовложения в модернизацию ИТП потребителей оцени-

ваются в 1 300 млн. руб. (с учетом стоимости ПИР). 

Помимо тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации ме-

роприятия может являться перекладка квартальных и разводящих трубопроводов 

ХВС к зданиям с увеличением диаметров в связи с возрастающим расходом воды 

на закрытой системе ГВС. Также при реализации мероприятий по замене трубо-

проводов ПХВ необходимо будет предусмотреть средства на восстановление бла-

гоустройства. 

Проекты предполагаются к реализации в течение 2026 – 2036 годов. 

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в от-

крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего 

водоснабжения 

Основными эффектами от перехода к закрытой схеме горячего водоснабже-

ния являются улучшение качества горячей воды, поступающей к потребителю, и 

снижение подпитки теплоносителя в сети. 

9.6 Предложения по источникам инвестиций 

В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» в случае, если горячее водоснабжение осущест-

вляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение 

горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически 

присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) 

включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы тепло-

снабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и 

(или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на 

финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере тепло-

снабжения. 

Схемой теплоснабжения в качестве возможного источника финансирования 

мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС с модернизацией существую-

щих ИТП потребителей и установкой теплообменников на ГВС предусматривает-

ся использование средств фонда капитального ремонта. 

Для осуществления реконструкции тепловых и водопроводных сетей в каче-

стве источников ресурсоснабжающих организаций наиболее очевидной является 

схема финансирования за счет собственных средств. При этом необходимо учи-

тывать следующие факторы: 

1. Собственные средства организации, которые ресурсоснабжающие органи-

зации могут направить на финансирование проекта, ограничены объемом аморти-

зационных отчислений, включенных в необходимую валовую выручку по тепло-

вой энергии и холодной воде. 
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2. Основные фонды ресурсоснабжающей организации МУП ТС имеют зна-

чительный износ, поэтому источник финансирования – амортизационные отчис-

ления расходуются на реконструкцию своих объектов в целях обеспечения на-

дежности и качества тепло и водоснабжения. 

Таким образом в качестве источников для выполнения мероприятий по ре-

конструкции тепловых сетей и водопроводных сетей необходимо рассматривать 

привлечение бюджетного финансирования и средств инвесторов. 
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ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топ-

лива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории г. Зеленогорска 

В настоящее время на территории города действует два источника теплоснабжения. 

Основным (проектным) видом топлива для Красноярской ГРЭС-2 является бурый уголь марки 2БР Канско-Ачинского 

бассейна бородинского месторождения, растопочное топливо – мазут марки М-100, резервное топливо не предусмотрено. 

Основным видом топлива на источнике тепловой энергии (котельная ООО «ТЭК 45») является бурый уголь марки Б, 

третий, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (3БР) Переясловского месторождения. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии согласно основному варианту развития системы 

теплоснабжения представлены в таблице 10.1. 
Таблица 10.1 

Существующий и перспективный топливные балансы 
№ 

п/п 
Составляющая баланса 

Ед. 

изм. 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

1 Красноярская ГРЭС-2 

1.1 Вид топлива  
Бурый 

уголь,  

мазут 

Бурый 

уголь,  

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

Бурый 

уголь, 

мазут 

1.2 
расход натурального топ-

лива (основное топливо) 
т.у.т. 2516298,0 2754988 2564838 2439775 2439775 2439775 2439775 2439775 2439775 2439775 2439775 2439775 2439775 

1.3 
Выработка тепловой 

энергии 
Гкал 918059,0 911078 923379 920661 920661 920661 920661 920661 920661 920661 920661 920661 920661 

1.4 Хозяйственные нужды  Гкал 24954 22576 23983 24232 24232 24232 24232 24232 24232 24232 24232 24232 24232 

1.5 
Тепловая энергия, отпу-

щенная в сети 
Гкал 893104 888502 899396 896429 896429 896429 896429 896429 896429 896429 896429 896429 896429 

1.6 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т/Гкал 177,9 183,1 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 

2 Котельная ООО «ТЭК 45» 

2.1 Вид топлива  
Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 

Бурый 

уголь 
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№ 

п/п 
Составляющая баланса 

Ед. 

изм. 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2.2 
расход натурального топ-

лива (основное топливо) 
т.у.т. 43542,95 43542,95 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 45628,72 

2.3 
Выработка тепловой 

энергии 
Гкал 132349,4 136972,3 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 137584,62 

2.4 
Собственные нужды ко-

тельной 
Гкал 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 2511,9 

2.5 
Тепловая энергия, отпу-

щенная в сети 
Гкал 129837,5 134460,4 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 135072,72 

2.6 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг.у.т/Гкал 169,85 169,85 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 181,32 

 

Сведения о нормативных запасах топлива на Красноярской ГРЭС-2 не представлены. В связи с отсутствием сведений 

об объеме выработки электроэнергии на источнике комбинированной выработки оценочный расчет неснижаемых запасов 

топлива невозможно. 

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива  

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива для котельных выполняются в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 

топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (та-

рифов) в сфере теплоснабжения». 

 

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца ото-

пительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки: 

 

       тыс. т. 
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где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (вы-

работка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; 

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную теп-

ловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал; 

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное; 

Т –  

 

длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, 

сут. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному 

топливу 

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется факти-

ческим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых 

складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы. 
 

Таблица 10.2 

Сведения о количестве суток 

№ п/п 
Вид 

топлива 
Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сут. 

1 твердое 
железнодорожный транспорт 14 

автотранспорт 7 

2 жидкое 
железнодорожный транспорт 10 

автотранспорт 5 
 

3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход 

топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество 

суток 

по твердому топливу - 45 суток; 

по жидкому топливу - 30 суток. 

Расчет производится по формуле: 
 

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепло-

вую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, 

Гкал/сутки; 

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива 

на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам,  

кг у.т./Гкал; 

Т - количество суток. 

Сведения об основном и резервным видам топлива на источниках тепловой 

энергии приведены в таблице 10.3. 

Таблица 10.3 

Описание видов используемого топлива 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Вид топлива 

Основное Резервное/аварийное 

1 Красноярская ГРЭС-2 Бурый уголь 2Бр - 

2 Котельная ООО «ТЭК 45» Бурый уголь 3Бр - 
 

тыс.т. 
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Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или 

имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, 

дизельное топливо). Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов 

топлив приведены в таблице 10.4. 
Таблица 10.4 

Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов топлив приведены (тн) 

№ 

п/п 

Источник тепловой  

энергии 

Вид топлива  

(основной/резервный) 

Базовый год 2024 

ННЗТ НЭЗТ ОНЗТ 

2 Котельная ООО «ТЭК 45» Бурый уголь 0,9734 6,258 7,231 

10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

В настоящее время на территории города действует два источника тепло-

снабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется 

бурый уголь. 

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии и местных видов топлива отсутствуют. 

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используе-

мые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным (проектным) видом топлива для Красноярской ГРЭС-2 является 

бурый уголь марки 2БР Канско-Ачинского бассейна Бородинского месторожде-

ния, растопочное топливо – мазут марки М-100, резервное топливо не предусмот-

рено. 

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таб-

лице 10.5. 
Таблица 10.5 

Особенности характеристик угля марки 2Бр 

Уголь, марка Характеристика 2024 год 2025 год 

Бородинский уголь, 

2Бр 

Q р.н. ккал/кг 3911,53 3915,40 

Ас р. % 6,71 6,20 

W р. % 31,45 32,37 
 

Основным видом топлива на источнике тепловой энергии (котельная ООО 

«ТЭК 45») является бурый уголь марки Б, третий, рядовой, класс крупности 0-200 

(300) мм (3Бр) Переясловского месторождения (ТУ 05.20.10-004-04536157-2021 с 

изменением № 1). Характеристики используемого топлива поставляемые на ко-

тельную ООО «ТЭК 45»: 

Таблица 10.6 

Особенности характеристик угля марки 3Бр 

Уголь, марка Характеристика 2024 год 2025 год 

Уголь бурый 3Бр (0-300) 

Переяславского 

месторождения 

Q р.н. ккал/кг 4100 4100 

Ас р. % 10 10 

W р. % 30 30 
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10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по сово-

купности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципаль-

ном образовании 

Преобладающий в г. Зеленогорске вид топлива – бурый уголь. 

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образо-

вания 

На территории города действует два источника централизованного тепло-

снабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой 

фонд. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется бу-

рый уголь. Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется. 


